

**Vienošanās par grozījumiem 2016.gada 23.septembra
Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības līgumā (Reģ.Nr.5.2/Li439)**

Saulkrastos,


2017.gada 28.februārī

Saulkrastu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Polyroad”, reģ. Nr.40003591932, juridiskā adrese: Jaudas iela 2A, Ogre, Ogres novads, LV - 5001, tās valdes locekļa Ģirta Priedula personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā - Puses, vai atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, 2016.gada 23.septembra Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības līguma (reģ.Nr.5.2/Li439) (turpmāk – Līgums) 3.1.11.apakšpunktu, 9.2.punktu, Izpildītāja 2017.gada 27.februāra vēstuli Nr.P/1/2017-83, noslēdz vienošanos ar šādiem nosacījumiem:

1. Izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:
„4.2. Projektu izstrādes termiņš nodošanai Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai ir 2017.gada 28.aprīlis.”.
2. Papildināt Līgumu ar 4.pielikumu – Detalizēts projektēšanas darbu un izpildes kalendārais laika grafiks uz 1 (vienas) lapas, kas pēc šīs vienošanās parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. Šī vienošanās stājas spēkā abpusējas parakstīšanas brīdī 2017.gada 28.februārī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa kā 3.pielikums.
4. Ar šīs vienošanās abpusējas parakstīšanas brīdi spēku zaudē Līguma 1.pielikuma sastāvdaļa – Detalizēts projektēšanas darbu un izpildes kalendārais laika grafiks (1.pielikuma 5.lapa).
5. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas ar vienu pielikumu uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.


Pasūtītājs:



A. Gavars

2017.gada 28. februārī

Izpildītājs:




Ģ.Prieduls

2017.gada 28.februārī



Halina Dila

SASKAŅOTS

Saulkrastu novada dome
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību


Satveiga Piluga

2017. gada 28. 02. 2017.




Jolanta Rudziņa

Detalizēts projektēšanas darbu un izpildes kalendārais laika grafiks
 Sešu ielu pārbūves un divu ielu izbūves būvprojektu izstrāde

N.p.k	Darba nosaukums	Izpildes termiņi (mēnešos)						
		1. mēnesis (30 dienas)	2. mēnesis (60 dienas)	3. mēnesis (90 dienas)	4. mēnesis (120 dienas)	5. mēnesis (150 dienas)	6. mēnesis (180 dienas)	7. mēnesis (210 dienas)
1	Topogrāfija							
2	Ģeotehniskā izpēte							
3	Laboratoriskās pārbaudes							
4	Topogrāfiskās izpētes atskaites un ģeotehniskās izpētes pārskata sagatavošana, datu apkopošana un analīze. (t.sk. ģeotehniskie griezum, preksīlīkumi grunts nomaiņai vai pastiprināšanai, grunts atkārtotas izmantošanas iespēju novērtējums u.c.)							
4.1.	Tehnisko noteikumu saņemšana							
5	Celju daļa (plāns, vertikālais plāns, garenprofīls, caurtekas un citi)							
6	Inženieritklu pārbūves un aizsardzības darbi (abslīstoši inženieritklu īpašnieku (apsaimniekoāju) izdotajiem tehniskajiem noteikumiem)							
7	Darbu dauzdrumi, specifikācijas un būvdarbu aprēķinātā cena							
8	Ūdensapgāde un kanalizācija							
9	Elektraapgāde un apgaismojums							
10	Celju audis							
11	Zemju ietas							
12	Projekta noformēšana, absolīstoši projektēšanas uzdevumam							
13	Projekta saskaņošana							

- izmērītais laukums norādā tikai darbu izpildes secību.



Polyroad SIA valdes loceklis: Gints Priedulis

■ kavējums sakarā ar Pirmās un Svētku ielas rekonstrukcijas darbiem nepieciešamo noteikumu saņemšanu

- projekta nodošanas termiņš 28.04.2017

SASKAŅOTS
 Saskaņots ar Valsts inženierzinātnes akadēmijas
 Būvniecības departamentu, 2017.
 28.04.2017. Solovjova Lilita