

VIENOŠANĀS  
par grozījumiem 2014.gada 14.jūlija līgumā Nr.01.-19.6./Li215

Saulkrastos

2014.gada 5.septembrī

**Saulkrastu novada dome**, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora Andreja Arņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs) un

**SIA „UNI RL”**, reģistrācijas numurs 40003387899, juridiskā adrese Dārznieku iela 42, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tās valdes locekļa Jāņa Rieksta personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, (turpmāk– Uzņēmējs), no otras puses, un abi kopā (turpmāk – Puses),

saskaņā ar “Publisko iepirkumu likuma” 67.<sup>1</sup>panta pirmo daļu, pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka 2014.gada 28.augusta iesniegumu, un 2014.gada 12.augusta Objekta sapulces protokolu Nr.1 (1.pielikums), ievērojot Pušu 2014.gada 14.jūlija līguma Nr.01.-19.6./Li215 (turpmāk – Līgums) 12.1. un 12.2.punktu, Puses Puses noslēdz vienošanos (turpmāk – Vienošanās), ar šādiem noteikumiem:

1. Izmaiņas Līgumā veicamas atbilstoši Objekta sapulces protokolam Nr.1.
2. Izpildītājs apņemas veikt papildus būvdarbus saskaņā ar Izmaiņu tēmi (2.pielikums) un Projekta izmaiņām (3.pielikums).
3. Pasūtītājs apņemas samaksāt par Vienošanās 2.punktā noteiktajiem papildus būvdarbiem 366,91 euro (trīs simti sešdesmit seši euro, 91 centi).
4. Pievienotās vērtības nodokli 77,05 euro (septiņdesmit septiņi euro, 5 centi) apmērā valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
5. Noteikt Līguma 2.punktā noteikto papildus būvdarbu izpildes termiņu līdz 2014.gada 19.septembrim *nodarot ar A. Arņa atļaušanu. Kaut arī ir griezts*
6. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi, tā uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7. Vienošanās sastādīta latviešu valodā, uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros ar Objekta sapulces protokolu Nr.1 (1.pielikums) uz divām lapām, Izmaiņu tēmi (2.pielikums) uz vienas lapas un Projekta izmaiņā (3.pielikums) uz vienas lapas, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs

Uzņēmējs

Saulkrastu novada dome  
Reģistrācijas Nr. 90000068680  
Raiņa iela 8, Saulkrasti,  
Saulkrastu novads, LV-2160,  
Konts: LV78UNLA 0050-0085 2894 8  
AS „SEB bank”  
Bankas kods: UNLALV2X

SIA „UNI RL”  
Reģistrācijas Nr. 40003387899  
Dārznieku iela 42, Ķekava, Ķekavas  
pagasts, Ķekavas novads, LV-2123  
Konts: LV63NDEA0000083214554  
Nordea Bank Finland  
Kods: NDEALV2X

(Andrejs Arņis)

(Jānis Rieksts)

Saulkrastos, 2014.gada 5.septembrī

Saulkrasti, 2014.gada 5.septembrī

EKK

*366,91* VF *06.600 - 52421 - 366,91*  
*35401 - 7705*