

VIENOŠANĀS
pie 2018.gada 22.maija līguma Nr.5.2/LI314

Reg. Nr. 52/LI554
25.09.2018
Saulkrastu novada dome

Saulkrastos

2018.gada 21.septembrī

Saulkrastu novada dome, reģ.Nr.LV90000068680, juridiskā adrese Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, pašvaldības izpilddirektora p.i. Aivara Gavara personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), un

SIA “Buildimpeks”, reģ.Nr.40103376961, juridiskā adrese Ieriķu iela 15, k-2, Rīga, LV-1084, tās valdes locekļa Edija Ekmāņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), (turpmāk abi kopā - Puses, vai katrs atsevišķi – Puse), pamatojoties uz:

- 1) SIA “Buildimpeks” 2018.gada 5.septembra iesniegumu,
- 2) Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas trešo punktu un piektās daļas 2.punktu,
- 3) 2018.gada 22.maija līguma Nr.5.2/LI314 14.1.un 14.2. punktu,
- 4) tehnoloģisko pārtraukumu laika periodā no 2018.gada 28.augusta līdz 2018.gada 4.septembrim (ieskaitot), kas uzsākts pamatojoties uz būvsapulces laikā pieņemtu lēmumu (28.08.2018. protokols Nr.10), saistībā ar neatbilstību izstrādātajam projektam, un pārtraukts pamatojoties uz būvsapulces lēmumu (04.09.2018. protokols Nr.11) un autoruzrauga (SIA “Polyroad”) sniegto risinājumu,
- 5) 2018.gada 20.septembra Darbu daudzumu izmaiņu aktu, kas paredz:
 - svītrot Līguma 3.pielikuma objekta “Ostas ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā” lokālās tāmes Nr.1 “Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas būvniecība” pozīcijas Nr. 2.2., 2.3., 2.6. un 2.7., samazināt apjomu pozīcijām 3.6., 3.8. un 3.9., palielināt apjomu pozīcijām 2.5., 3.2. un 3.12., un iekļaut 1 jaunu pozīciju “Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārtas izbūve, h=15cm”;
 - svītrot Līguma 3.pielikuma objekta “Ostas ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā” lokālās tāmes Nr.2 “Ūdensapgāde un kanalizācija, lietus kanalizācijas daļa” pozīciju 2.4. un 4.3., un samazināt apjomu pozīcijai 2.3.,
- 6) to, ka finanšu rezervi objektā “Pirmās ielas izbūve, Saulkrastos, posmā no Ainažu ielas līdz A.Kalniņa ielai un Svētķu ielas izbūve posmā no Vidrižu ielas līdz Bīriņu ielai” nav nepieciešams izmantot, savukārt objektā “Ostas ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā” saskaņā ar 2018.gada 20.septembra Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.1 iekļaujamo darbu apjomi pārsniedz objekta “Ostas ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā” Pasūtītāja būvniecības koptāmē iekļauto finanšu rezervi, un, lai izmantotu finanšu rezervi kopējās Līguma summas ietvaros,

Puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanās) pie 2018.gada 22.maija līguma Nr.5.2/LI314 (turpmāk - Līgums):

1. Puses vienojas aizstāt Līguma 2.1.1.apakšpunktā skaitli un vārdus “548 677.19 EUR (pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi euro, 19 centi)” ar skaitli un vārdiem “545 722.01 EUR (pieci simti četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro, 01 cents)”.
2. Puses vienojas aizstāt Līguma 2.1.7.apakšpunktā skaitli un vārdus “161 076.11 EUR (viens simts sešdesmit viens tūkstotis septiņdesmit seši euro, 11 centi)” ar skaitli un vārdiem “164 031.29 EUR (viens simts sešdesmit četri tūkstoši trīsdesmit viens euro, 29 centi)”.

3. Puses vienojas pagarināt Līguma 7.objekta izpildes termiņu, izsakot Līguma 3.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.OBJEKTA BŪVDARBUS uzsāk ar Līguma noslēgšanas brīdi. 7.OBJEKTA izpildes termiņš, kurā ietverta Būvdarbu pabeigšana un ar OBJEKTA pienemšanu ekspluatācijā saistīto dokumentāciju sagatavošana un nodošana PASŪTĪTĀJAM, ir 2018.gada 15.novembris (neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus). Termiņš OBJEKTA nodošanai ekspluatācijā ir 2018.gada 15.decembris.
4. Puses vienojas veikt izmaiņas Līguma 1.pielikumā "Darbu izpildes kalendārais grafiks" objektam Ostas ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā izsakot to jaunā redakcijā, kas pievienota pie šīs vienošanās kā pielikums Nr.1.
5. Puses vienojas veikt izmaiņas Līguma 2.pielikumā "Finanšu piedāvājums" izsakot to jaunā redakcijā, kas pievienota pie šīs vienošanās kā pielikums Nr.2.
6. Puses vienojas izteikt Līguma 3.pielikuma objekta "Ostas ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā" Pasūtītāja būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, Lokālo tāmi Nr.1, Lokālo tāmi Nr.2, Lokālo tāmi Nr.3 jaunā redakcijā, kas pievienota pie šīs vienošanās kā pielikums Nr.3.
7. Puses vienojas izteikt Līguma 3.pielikuma objekta "Pirmās ielas izbūve, Saulkrastos, posmā no Ainažu ielas līdz A.Kalniņa ielai un Svētku ielas izbūve posmā no Vidrižu ielas līdz Bīriņu ielai" Pasūtītāja būvniecības koptāmi jaunā redakcijā, kas pievienota pie šīs vienošanās kā pielikums Nr.4.
8. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un kļūst par 2018.gada 22.maija līguma Nr.5.2/LI314 neatņemamu sastāvdaļu. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 3 (trīs) eksemplāros ar 4 (četriem) pielikumiem. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots - PASŪTĪTĀJAM, otrs - IZPILDĪTĀJAM, trešais - Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9. Vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas un 2. pielikums uz 2 (divām) lapām, 3.pielikums uz 10 (desmit) lapām un 4.pielikums uz 1 (vienas) lapas.

PASŪTĪTĀJS

Saulkrastu novada dome
Reģistrācijas Nr. LV90000068680
Raina iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
Valsts kase
Konts: LV54TREL9802415007000
Kods: TREL LV22

A.Gavars

IZPILDĪTĀJS

SIA "Buildimpeks"
Reģistrācijas Nr. 40103376961
Adrese: Ieriķu iela 15, k-2, Rīga, LV-1084
Banka: AS SEB Banka
Konts: LV19UNLA0050016638046
Kods: UNLALV2X

E.Ekmanis