


31.08.2018.

Saulkrastu novada dome

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

VIENOŠANĀS

pie 2017.gada 28.decembra līguma Nr.5.2/LI003,
iepirkumu procedūras "Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūves būvprojekta
izstrāde un autoruzraudzības veikšana" ID Nr.SND2017/23/ERAF ietvaros

Saulkrastos

2018.gada 16.augustā

Saulkrastu novada dome, reģ.Nr.LV90000068680, juridiskā adrese Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160, pašvaldības izpilddirektora p.i. Aivara Gavara personā, kurš rīkojas
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk –
PASŪTĪTĀJS), un

SIA "Baltex Group", reģ.Nr.40103274353, juridiskā adrese Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004, tās
valdes locekļa Mārtiņa Ratnieka personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk
– IZPILDĪTĀJS), un (turpmāk abi kopā - Puses, vai katrs atsevišķi – Puse),
pamatojoties uz:

- Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula Lielmaņa
2018.gada 6.augusta iesniegumu,
 - Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas otro un trešo daļu, un
 - 2018.gada 28.decembra līguma Nr.5.2/LI003 11.1.un 11.2.punktu,
- noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanās) pie 2017.gada 28.decembra līguma Nr.5.2/LI003
(turpmāk - Līgums):

1. Puses vienojas pagarināt Līguma izpildes termiņu, izsakot Līguma 3.2.1.apakšpunktu šādā
redakcijā:

“3.2.1. Būvprojekta izstrāde (ietverot Būvprojekta apstiprināšanas procesu Saulkrastu
novada būvvaldē, un ekspertīzi) - **11 (vienpadsmit) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas
brīža.** Būvprojekta minimālais sastāvs jāizstrādā un jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM
apstiprināšanai - **3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.**”.

2. Puses vienojas papildināt Projektēšanas uzdevumu, kas pievienots pie 2018.gada 13.jūnijā
starp Pusēm noslēgtās vienošanās, 5.sadaļu “Projektēšanas uzdevumu mērķis/sasniedzamais
rezultāts” ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“• Ja kopējās plānotās būvdarbu izmaksas pārsniedz 2 000 000,- EUR, tad būvprojektu
sadalīt būvniecības kārtās, ar nosacījumu, ka 1.būvniecības kārtā paredzēt jumta
konstrukciju, skatuves laukuma, sēdvietu, pievadceļu ar laukuma pārvietojamo tualesu
uzstādīšanai, iekšējo elektrotīklu izbūvi.”.

3. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir uzskatāma par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.

4. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 1 (lapas) abām pusēm 3 (trīs) identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots - PASŪTĪTĀJAM, otrs - IZPILDĪTĀJAM, trešais - Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS

Saulkrastu novada dome

Reģistrācijas Nr. LV90000068680

Raiņa iela 8, Saulkrasti,

Saulkrastu novads, LV-2160

Valsts kase

Konts: LV34TREL9802415019000

Kods: TREL LV22

A. Gavars

2018. gada _____

IZPILDĪTĀJS

SIA "Baltex Group"

Reģistrācijas Nr. 40103274353

Adrese: Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004

Banka: AS Citadele banka

Konts: LV29PARX0015206640001

Kods: PARX LV22

M. Ratnieks

2017. gada 27. augustā

Saulkrastu novada domes
Juridiskās nodaļas juriste

Vita Spītere

Saulkrastos, 16.08.2018

SASKAŅOTS

Saulkrastu novada domes

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

P. Liehmanis

Saulkrastos, 16.08.2018