

**VIENOŠANĀS Nr. 1**  
par grozījumiem 2018.gada 6.septembra līgumā Nr. 5.2./LI528

Saulkrastos

2018.gada 4.decembrī

**Saulkrastu novada dome**, reģ. Nr. 90000068680, juridiskā adrese Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, pašvaldības izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SANART”**, reģistrācijas numurs 44103043748, juridiskā adrese: Lauku iela 4a, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219, Laimoņa Liepiņa personā, kurš rīkojas uz 2018.gada 4.decembra pilnvaras pamata, (turpmāk – UZŅĒMĒJS) personā, no otras puses (turpmāk abas kopā – Puses), pamatojoties uz:

- SIA „SANART” 2018.gada 20.novembra iesniegumu, kurā UZŅĒMĒJS norāda, ka Līgumā paredzēto darbu izpilde tika uzsākta atbilstoši līguma nosacījumiem, taču darbu izpildes laikā radās būtiski faktori, kas kavēja plānoto darbu izpildi, uzsākot rakšanas darbus tika konstatēts, ka papildus projektā norādītajiem komunikāciju tīkliem, atrodas arī citas komunikācijas, kas apgrūtināja darbu veikšanu – komunikāciju zonās rakšanas darbi bija jāveic ar roku darbu. Atrokot esošos siltumtīklus, tika konstatēts, ka projektā norādītie esošās siltumtrases diametri neatbilda norādītajiem diametriem, līdz ar to darbu veikšanai bija nepieciešams veikt izmaiņas materiālu piegādē. Sākot ar 20.11.2018. gaisa temperatūra sāka pazemināties, kas nepieļauj asfaltēšanas darbu veikšanu Smilšu ielā, Saulkrastos. Uz ko pamatojoties UZŅĒMĒJS lūdz pagarināt Līguma izpildes termiņu, ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.maijam;
  - Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas trešo punktu;
  - 2018.gada 6.septembra līguma Nr. 5.2./LI528 13.1. punktu,
- Puses noslēdz šādu Vienošanos (turpmāk – Vienošanās) pie 2018.gada 6.septembra līguma

Nr. 5.2./LI528 (turpmāk – Līgums), par siltumtrases izbūvi no Smilšu ielas 3 uz Smilšu ielu 7 un siltummezgla izbūvi Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā:

1. Puses vienojas pagarināt Līguma termiņu, nemainot Līguma summu, un izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā:  
„3.2. UZŅĒMĒJS izpilda Būvdarbus no līguma noslēgšanas dienas līdz 2019.gada 31.maijam.”
2. Vienošanās stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi, tā uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. Vienošanās sastādīta latviešu valodā, uz 2 (divām) lapas, 2 (divos) vienādos ekserņplāros, ar 1 (vienu) pielikumu uz 1 (vienas) lapas, Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – UZŅĒMĒJAM.

**PASŪTĪTĀJS**

**Saulkrastu novada dome**

Reģistrācijas Nr. 90000068680

Raiņa iela 8, Saulkrasti,

Saulkrastu novads, LV-2160,

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV78UNLA0050008528948

**UZŅĒMĒJS**

**SIA „SANART”**

Reģistrācijas Nr. 44103043748


Lauku iela 4a, Valmiermuiža, Valmieras pag.,


Burtnieku nov., LV-4219

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22


Konts: LV52HABA0551017809251

  
\_\_\_\_\_  
(Aleksandrs Inārs Zaharāns)


  
\_\_\_\_\_  
(Zaimonis Liepiņš)

2018. gada 24. decembrī


2018. gada 24. decembrī

  
\_\_\_\_\_  
Kristīne Felkere

Saulkrastu novada domes  
Finanšu un grāmatvedības nod. vadītāja,  
galvenā grāmatvede

  
\_\_\_\_\_  
Jolanta Ruczļa

Saulkrastu novada domes  
Pašvaldības pašu apsaimniekošanas  
galvenais speciālists

  
\_\_\_\_\_  
Juris Gailis