

VIENOŠANĀS

par grozījumiem 2018.gada 11.septembra līguma Nr.5.2/Li538

Saulkrastos

2018.gada 25.oktobrī

Saulkrastu novada dome, reģ.Nr.LV90000068680, juridiskā adrese Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna persona, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTAJS), un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LIMBAŽU CELI”, reģistrācijas numurs 46603000113, juridiskā adrese: Mehānizācijas iela 3, Limbaži, LV-4001, tās valdes loceklis Anda Zaijaskalna un valdes loceklis Dainas Čapiņas persona, kuri rīkojas uz statutu pamata, (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses (turpmāk abas kopā – Puses), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.pantā pirmās daļas 2.punktu, trešās daļas 3.punktu, 2018.gada 11.septembra līguma Nr. 5.2/Li538 (turpmāk Līgums) 13.1.punktu, UZŅĒMĒJA 2018.gada 11.oktobra iesniegumu par 2018.gada 11.oktobra „Par papildus darbiem objektā „Asfaltēto ielu seguma atjaunošanu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” tam pievienoto būvniecības koptāmi, kopsavilkumu aprēķinu Nr.1, un Lokālo tāmi Nr.1-1 par asfaltēto ielu seguma atjaunošanu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – papilddarbi (3.pielikums) un 2018.gada 10.oktobra Konstatācijas aktu Nr.1 par faktisko pamatu stāvokli pēc „asfaltbetona seguma izlīdzinošās frēzēšanas, saglabājot esošo šķērskritumu” un tajā norādītajiem nepieciešamajiem papildus asfaltēšanas darbiem (4.pielikums), savstarpēji vienojoties, noslēdz vienošanos (turpmāk tekstā - Vienošanās) par sekojošo:

1. Palielināt darbu apjomus Objektā – Vidrižu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, Lokālajā tāmē Nr.1-1 „Vidrižu ielas seguma remonts no Ainažu ielas līdz Svētku ielai” pozīcijā Nr.5 kods 35-00000 Brauktuves seguma virskārtas iekļāšana no AC 11 surf 4 cm biezumā (2.pielikums). Nosakot papildus nepieciešamo apjomu - 15 tonnas asfaltbetona izlīdzinošās kārtas.
2. Palielināt darbu apjomus Objektā – Leona Paegles iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, Lokālajā tāmē Nr.1-2 „Leona Paegles ielas seguma remonts” pozīcijā Nr.3 kods 35-00000 Karstā asfalta izlīdzinošās kārtā iekļāšana (AC 11 surf) (2.pielikums). Nosakot papildus nepieciešamo apjomu - 34 tonnas asfaltbetona izlīdzinošās kārtas.
3. Palielināt Līguma 2.1.punktā noteikto summu par 3968,41 euro (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi euro, 41 centis), bez pievienotās vērtības nodokļa un izteikt Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:
„Par Būvdarbu izpildi PASŪTĪTAJS uzņemas samaksāt UZŅĒMĒJAM līguma summu 53 156,18 euro (piecdesmit trīs tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro, 18 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.”
4. Palielināt Līguma 2.2.punktā noteikto pievienotās vērtības nodokļa summu par 833,37 euro (astoņi simti trīsdesmit trīs euro, 37 centi) un aizstāt Līguma 2.2.punktā skaitļus un vārdus „10 329,43 euro (desmit tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro, 43 centi)” ar skaitļiem un vārdiem „11 162,80 euro (vienpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit divi euro, 80 centi)”.
5. Vienošanās stājas spēkā ar 2018.gada 25.oktobra un tā uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.