


NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

REGULĀCIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

VIENOŠANĀS Nr. 3

par grozījumiem 2018. gada 22. maija līgumā Nr. 5.2./LI314
„Sešu ielu pārbūve un divu ielu izbūve Saulkrastu novadā”

Saulkrastos

2019. gada 7. jūnijā

Saulkrastu novada dome, reģ. Nr. 90000068680, juridiskā adrese Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, pašvaldības izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), un

SIA „Buildimpeks”, reģ. Nr. 40103376961 juridiskā adrese Ieriķu 15, k-2, Rīga, LV-1084, tās valdes locekļa Edija Ekmaņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk – UZŅĒMĒJS), abi kopā - PUSES, vai katrs atsevišķi – PUSE, pamatojoties uz:

- 1) SIA “Buildimpeks” 2019. gada 31. maija un 2019. gada 5. jūnija iesniegumiem,
- 2) Publisko iepirkumu likumā 61. panta trešās daļas trešo punktu un piektās daļas 2. punktu,
- 3) 2018. gada 22. maija līguma 14.1. un 14.2. punktu,
- 4) Objekta “Melnšila ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā” 2019. gada 31. maija lokālo tāmi Nr. 5-1 “Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas būvniecība”, kas paredz palielināt apjomu pozīcijām 1.6., 3.2., 3.3., samazināt apjomu pozīcijai 3.9. “Betona apmaļu 100x30x15 uzstādīšana” un iekļaut jaunas pozīcijas 3.9. “Betona apmaļu 100x22x15 uzstādīšana” un “Betona apmaļu 100x30/22x15 uzstādīšana”,
- 5) Objekta “Bīriņu ielas pārbūve, Saulkrastos posmā no A. Kalniņa ielas līdz Ainažu ielai” 2019. gada 31. maija lokālo tāmi Nr. 2-4 “Apgaismojums, ārējie tīkli būvniecība”, kas paredz palielināt apjomu pozīcijām 1.3., 1.9., 1.22., 3.3.,
- 6) Objekta “Akācijas ielas pārbūve, Saulkrastu novadā” 2019. gada 31. maija lokālo tāmi Nr. 3-1 “Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas būvniecība”, kas paredz samazināt apjomu pozīcijai 3.10. “Betona apmaļu 100x30x15 uzstādīšana” un iekļaut jaunas pozīcijas 3.10. “Betona apmaļu 100x22x15 uzstādīšana” un “Betona apmaļu 100x30/22x15 uzstādīšana”; 2019. gada 31. maija lokālo tāmi Nr. 3-2 “Lietus ūdens kanalizācijas tīkli”, kas paredz palielināt apjomu pozīcijām 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., ; iekļaut jaunu pozīciju “Pievienojums esošajai kanalizācijai ar aizsargčaulu D200 dzelzsbetona grodu akā piegāde, montāža”; iekļaut vienu jaunu lokālo tāmi Nr. 3-3 “Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli būvniecība”,
- 7) Objekta “Jūras prospekta pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā, posmā no Melnšila ielas līdz Upes ielai” 2019. gada 31. maija lokālo tāmi Nr. 4-4 “Apgaismojums, ārējie tīkli būvniecība”, kas paredz palielināt apjomu pozīcijām Nr. 1.1., 1.2., 1.11., 2.6., 2.7., 2.9.,
- 8) Objekta “Upes ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā” 2019. gada 31. maija lokālo

tāmi Nr. 1 "Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas būvniecība", kas paredz palielināt apjomu pozīcijai 1.3., iekļaut jaunu pozīciju 1.23.; lokālo tāmi Nr. 5 "Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli būvniecība", kas paredz palielināt apjomu pozīcijām 1.8., 2.3.

9) to, ka finanšu rezervi objektā "Pirmās ielas izbūve, Saulkrastos, posmā no Ainažu ielas līdz A. Kalniņa ielai un Svētku ielas izbūve posmā no Vidrižu ielas līdz Bīriņu ielai" nav nepieciešams izmantot, savukārt objektā "Melnсила ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā" saskaņā ar 2019. gada 31. maija lokālo tāmi Nr. 5-1 iekļaujamo darbu apjomi pārsniedz objekta "Melnсила ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā" Pasūtītāja būvniecības koptāmē iekļauto finanšu rezervi, un, lai izmantotu finanšu rezervi kopējās Līguma summas ietvaros,

PUSES noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) pie 2018. gada 22. maija līguma Nr. 5.2/L1314 (turpmāk – Līgums):


1. PUSES vienojas aizstāt Līguma 2.1.1. apakšpunktā skaitli un vārdus "545 722.01 EUR (pieci simti četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti divdesmit divi *euro*, 01 cents" ar skaitli un vārdiem "534 815.75 EUR (pieci simti trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit *euro*, 75 centi)".
2. PUSES vienojas aizstāt Līguma 2.1.5. apakšpunktā skaitli un vārdus "374 203.36 EUR (trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši divi simti trīs *euro*, 36 centi" ar skaitli un vārdiem "385 109.62 EUR (trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņi *euro*, 62 centi)".
3. PUSES vienojas veikt izmaiņas Līguma 2. pielikumā "Finanšu piedāvājums" izsakot to jaunā redakcijā, kas pievienota pie šīs vienošanās kā pielikums Nr. 1.
4. PUSES vienojas izteikt Līguma 3. pielikuma objekta "Pirmās ielas izbūve, Saulkrastos, posmā no Ainažu ielas līdz A. Kalniņa ielai un Svētku ielas izbūve posmā no Vidrižu ielas līdz Bīriņu ielai" Pasūtītāja būvniecības koptāmi jaunā redakcijā, kas pievienota pie šīs vienošanās kā pielikums Nr. 2.
5. PUSES vienojas izteikt Līguma 3. pielikuma objekta "Bīriņu ielas pārbūve, Saulkrastos posmā no A. Kalniņa ielas līdz Ainažu ielai" Pasūtītāja būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, Lokālo tāmi Nr. 2-1, Lokālo tāmi Nr. 2-2, Lokālo tāmi Nr. 2-3, Lokālo tāmi Nr. 2-4, Lokālo tāmi Nr. 2-5 jaunā redakcijā, kas pievienota pie šīs vienošanās kā pielikums Nr. 3.
6. PUSES vienojas izteikt Līguma 3. pielikuma objekta "Melnсила ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā" Pasūtītāja būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, Lokālo tāmi Nr. 5-1, Lokālo tāmi Nr. 5-2, Lokālo tāmi Nr. 3, Lokālo tāmi Nr. 4 jaunā redakcijā, kas pievienota pie šīs vienošanās kā pielikums Nr. 4.
7. PUSES vienojas izteikt Līguma 3. pielikuma objekta "Akācijas ielas pārbūve, Saulkrastu novadā" Pasūtītāja būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, Lokālo tāmi Nr. 3-1, Lokālo tāmi Nr. 3-2, Lokālo tāmi Nr. 3-3, Lokālo tāmi Nr. 3-3 jaunā redakcijā, kas pievienota pie šīs vienošanās kā pielikums Nr. 5.
8. PUSES vienojas izteikt Līguma 3. pielikuma objekta "Jūras prospekta pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā, posmā no Melnсила ielas līdz Upes ielai" Pasūtītāja būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, Lokālo tāmi Nr. 4-1, Lokālo tāmi Nr. 4-2, Lokālo tāmi Nr. 4-3, Lokālo tāmi Nr. 4-4, Lokālā tāme Nr. 5 jaunā redakcijā, kas pievienota pie šīs vienošanās kā pielikums Nr. 6.
9. PUSES vienojas izteikt Līguma 3. pielikuma objekta "Upes ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā" Pasūtītāja būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, Lokālo tāmi Nr. 1, Lokālo tāmi Nr. 2, Lokālo tāmi Nr. 3, Lokālo

tāmi Nr. 4, Lokālā tāme Nr. 5 jaunā redakcijā, kas pievienota pie šīs vienošanās kā pielikums Nr. 7.

10. Vienošanās stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi, tā uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, 3 (trīs) vienādos eksemplāros ar 7 septiņiem) pielikumiem. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – UZNĒMĒJAM, trešais – Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai. Visiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
12. Vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir 1. pielikums uz 2 (divām) lapām, 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 3. pielikums uz 15 (piecpadsmit) lapām, 4. pielikums uz 11 (vienpadsmit) lapām, 5. pielikums uz 13 (trīspadsmit) lapām, 6. pielikums uz 14 (četrpadsmit) lapām, 7. pielikums uz 15 (piecpadsmit) lapām.

PASŪTĪTĀJS

Saulkrastu novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160,
Valsts kase
Kods: TREL LV22
Konts: LV54TREL9802415007000



(A. Zaharāns)

2019. gada 7. jūnijā

UZNĒMĒJS

SIA „Buildimpex”
Reģistrācijas Nr. 40103376961
Juridiskā adrese: Ieriķu 15, k-2, Rīga
LV-1084
Banka: AS „BlueOrange Bank”
Kods: CBBR LV22
Konts: LV95CBBR1126790200010




(E. Ekmanis)

2019. gada 7. jūnijā

Paredzēts
STV 0117 M4122 P5111
EKK 5240VF 04 510
Finanšu nodaļas vadītājs

Gatis Vigants

Saulkrastu novada domes
Juridiskās nodaļas juriste




Dana Buša
Saulkrastos, 07.06.2019.

Saulkrastu novada domes
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
galvenais speciālists



Jānis Bergs
07.06.19.



I. KĀRKLIŅA
prof. vadītāja
07.06.2019.