


Reģ. Nr. 51/LI 509
02.08.2019.
Saulkrastu novads

Saulkrastu novada domes
EKSEMPLĀRS

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

REGULĀCIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

VIENOŠANĀS Nr. 5

par grozījumiem 2018.gada 22.maija līgumā Nr. 5.2./LI314
„Sešu ielu pārbūve un divu ielu izbūve Saulkrastu novadā”

Saulkrastos

2019.gada 22.jūlijā

Saulkrastu novada dome, reģ. Nr. 90000068680, juridiskā adrese Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, pašvaldības izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), un

SIA „Buildimpeks”, reģ. Nr. 40103376961 juridiskā adrese Ieriķu 15,k-2, Rīga, LV-1084, tās valdes locekļa Edija Ekmaņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk – UZŅĒMĒJS), un abi kopā - PUSES, vai katrs atsevišķi – PUSE, pamatojoties uz:

- SIA “Buildimpeks” 2019.gada 19.jūnija iesniegumu Nr.86 un 2019.gada 11.jūlija iesniegumu Nr.95;
- Būvsapulces 16.04.2019. protokolu Nr. 5 un 07.05.2019. protokolu Nr. 8, kurā konstatēts, ka būvprojektā nav saskaņota ELT daļas sējuma,
- Būvuzrauga atzinumu par darbu norisi Bīriņu ielā, kas pievienots šīs vienošanās pielikumā Nr.1;
- 22.07.2019.būvsapulces protokolu Nr. 19, kurā fiksēts, ka ir panākta vienošanās (mutiska vienošanās) par darbu izpildes termiņa pagarinājumu;
- Būvuzrauga un UZŅĒMĒJA abpusēji parakstītu laika grafiku par veicamajiem darbiem pēc ELT projekta saņemšanas, kas pievienots šīs vienošanās pielikumā Nr.2;
- Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu un
- 2018.gada 22.maija līguma Nr. 5.2./LI314 par sešu ielu pārbūvi un divu ielu izbūvi Saulkrastu novadā (turpmāk – Līgums) 14.2. punktu,

PUSES noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. UZŅĒMĒJS ar šīs Vienošanās noslēgšanas brīdi pārtrauc darbus 2.objektā “Bīriņu ielas pārbūve, Saulkrastos posmā no A.Kalniņa ielas līdz Ainažu ielai” līdz Vienošanās 3.punktā noteiktajam termiņam.
2. Trīs darba dienu laikā pēc 2.objekta “Bīriņu ielas pārbūve, Saulkrastos posmā no A.Kalniņa ielas līdz Ainažu ielai” saskaņota ELT projekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, UZŅĒMĒJS iesniedz ar būvuzraugu saskaņotu atzinumu par iespējām veikt atlikušos

BŪVDARBUS paralēli ELT būvdarbu veikšanai. Ja darbi veicami paralēli, par BŪVDARBU izpildes termiņu uzskatāms AS "Sadales tīkli" iepirkumu procedūras rezultātā noslēgtā līguma termiņš, ja tas nav īsāks par 6 (sešām) kalendārajām nedēļām, kas saskaņā ar pielikumu Nr.2 "Darbu izpildes kalendārais grafiks" ir nepieciešams Būvdarbu izpildei. Ja BŪVDARBI nav veicami paralēli ELT būvdarbu veikšanai, BŪVDARBU izpildes termiņš ir 6 (sešas) nedēļas no ELT darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, kas parakstīts starp AS "Sadales tīkls" un ELT būvdarbu veicēju.

3. Ja BŪVDARBUS ir iespējams veikt paralēli ELT būvdarbu veikšanai, UZŅĒMĒJS darbus atsāk savstarpēji vienojoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā pēc Vienošanās 2.punktā minētā atzinuma saņemšanas. Ja BŪVDARBUS nav iespējams veikt paralēli ELT būvdarbu veikšanai, UZŅĒMĒJS darbus atsāk nākamajā darba dienā pēc ELT darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, kas parakstīts starp AS "Sadales tīkls" un ELT būvdarbu veicēju.
4. Par BŪVDARBIEM, kas veikti līdz šīs Vienošanās sastādīšanas brīdim PASŪTĪTĀJS veic norēķinus ar UZŅĒMĒJU, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA iesniegto un būvuzrauga un PASŪTĪTĀJA apstiprināto atskaiti par izpildītajiem BŪVDARBIEM (Forma 2) un iesniegto rēķinu. PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā no veikto BŪVDARBU atskaites saņemšanas, tā jāapstiprina vai rakstiski jāizsaka savas iebildes, norēķins veicams 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atskaites apstiprināšanas.
5. Vienošanās stājas spēkā ar 2019.gada 22.jūliju.
6. Vienošanās sastādīta latviešu valodā, uz 2 (divām) lapām, 3 (trīs) vienādos eksemplāros, ar pielikumu Nr.1 uz vienas lapas un pielikumu Nr.2 uz vienas lapas. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – UZŅĒMĒJAM, trešais – Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai.

PASŪTĪTĀJS

Saulkrastu novada dome

Reģistrācijas Nr. 90000068680

Raiņa iela 8, Saulkrasti,

Saulkrastu novads, LV-2160,

Valsts kase

Kods: TREL LV22

Konts: LV54TREL9802415007000

(Aleksandrs Inārs Zaharāns)

UZŅĒMĒJS

SIA „Buildimpeks”

Reģistrācijas Nr.40103376961

Juridiskā adrese: Ieriķu 15,k-2, Rīga, LV-1084

Banka: AS Rietumu banka

Kods: RTMB LV2X

Konts: LV59RTMB0000700801226

(Edijs Ekmanis)