
DOP SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

I SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Ievads 

            Darbu organizēšanas projekts (DOP) kultūras nama “Zvejniekciems” 1.stāva 

telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve Atpūtas 

iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izstrādāts, pamatojoties uz  

pasūtītāja Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs“ doto darba uzdevumu. 

 Darbu organizāciju veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, MK 

noteikumiem.   

 Atbilst normatīvajiem aktiem: 

1. Būvniecības likums; 

2. 1. LR MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".  
3. LR MK 25.02.2003. noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības  veicot 

būvdarbus". 
4. LR MK 19.04.2016.noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 
5. LBN 310 - 14 "Darbu veikšanas projekts". 
6. LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" 

DOP mērķis: 

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi. 

2. Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību. 

3. Novērst  esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā. 

4. Visus darbus veikt nodrošinot darba aizsardzības prasības.  

II BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 

2.1. Būvlaukuma norobežošana 

Pie vārtiem uzstādīt brīdinošus plakātus: “Uzmanību, bīstama zona, staigāt 

aizliegts, nepiederošām personām ieeja aizliegta!”. 

Galvenais būvuzņēmējs organizē/nodrošina , lai novērstu nepiederošu personu 

iekļūšanu būvlaukumā, būvlaukums tiek iežogots un pie ieejām, iebrauktuvēm izvieto 

brīdinājuma, aizlieguma un drošības zīmes (piemēram “nepiederošām personām ieeja 

aizliegta”, “uzmanību, darbojas celtnis” utt.). 

2.2. Apsardzes sistēmas izveide 

Būvuzņēmējs būvlaukumā nodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālu vērtību 

apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina nepiederošu personu (t.i. personu bez 

speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošā/izejošo 

materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju speciāli ierīkotā dežūržurnālā un 

kontroli. Mazgabarīta būvmateriāli un instrumenti tiek uzglabāti pārvietojamā celtnieku 

vagoniņā. 

 



2.3. Materiālu un instrumentu (krautņu) izvietošana 

Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava tiek veidota pārvietojama 

konteinerā (vagoniņā).  

Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas 

noteikumiem. Iežogotā teritorijā paredzēta atklāta materiālu novietne (skat. DOP-2). 

Netiek plānota ilgstoša materiālu uzglabāšana objekta teritorijā. Līdz ar to darba 

organizācija jāveido tā, lai darba process veidotos pa posmiem un nebūtu 

nepieciešams veidot lielus materiālu uzkrājumus būvlaukumā. Pieņemot materiālus 

objektā, uzreiz jāveic stingra piegādāto materiālu kontrole un nederīgie un bojātie 

materiāli uzreiz nosūtāmi atpakaļ materiālu piegādātājiem vai tos jānovieto 

būvlaukuma teritorijā vietā, kur tie netraucē darbu procesam un tos uzreiz, ar nākošo 

materiālu piegādes transportu, var izvest no būvlaukuma.  

2.4. Administratīvo un sadzīves telpu ierīkošana 

Strādnieku sadzīves telpas, vadošā personāla darba telpas tiek paredzētas 

izvietot konteinera tipa celtnieku vagoniņā.  

Nepieciešams iekārtot šādas telpas: 

 darba vadītāja telpa – 1gab.;  

 sadzīves telpas būvuzņēmēja strādniekiem – 20m2; 

 telpas/ofisi apakšuzņēmējiem – skaits precizējams; 

 tualetes – pārvietojamās, sausās – 1 gab.; 

 vienā no Būvuzņēmēja telpām tiek ierīkots sakaru līnijas pieslēgums, ar kura 

palīdzību objekts tiek nodrošināts ar sakariem un interneta pieslēgumu.  

2.5. Atkritumu apsaimniekošana  

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas 

likumu” un no tā izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem.  

Katrs darbuzņēmējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu apsaimniekošanu. 

Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējiem līgumu par būvatkritumu 

apsaimniekošanu. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda 

darbuzņēmēju līgumos.  

Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzēju un 

citas izbraucamās tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu. 

Izveidot ar pašizgāzējiem būvgružus, tie jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.  

2.6. Būvdarbu veikšanas dokumentācija 

 Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai 

dokumentācijai: 

1. Darbu veikšanas projekts konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei. 

2. Būvdarbu žurnāls. 

3. Autoruzraudzības žurnāls. 

4. Uzņēmēja līguma kopija. 

5. Strādājošo saraksts ar noslēgto darba  līguma kopijām. 

6. Strādājošo darba laika uzskaites tabula. 

7. Darba drošības instruktāžas darba vietā žurnāls. 

8. Strādājošo identifikācijas kartes ar fotogrāfijām. 



2.7. Darba plāni un grafiki 

Plānotais darbinieku skaits pieņemts 10 – 15 cilvēki. 

Plānotais darba ilgums – 0,5 gads. 

 

2.8. Pagaidu inženierkomunikācijas nodrošināšana būvniecības 

vajadzībām 

Būvlaukuma elektroapgāde 

Būvlaukuma elektroapgādei ierīkot pagaidu pieslēgumu pie esošiem 

elektrotīkliem. Līdz būvdarbu uzsākšanai galvenais būvuzņēmējs pieprasa no a/s 

“Sadales tīkli” tehniskos noteikumus pagaidu elektroapgādes pieslēgšanai (~20kw, 3 

fāzes). 

Būvlaukuma pagaidu pievienojumu elektroapgādei atsevišķi saskaņot ar a/s 

“Sadales tīkli”. Būvlaukuma elektroapgādi nodrošina būvuzņēmējs.  

Iekštelpu apgaismošanai izmanto pārvietojamus halogēno spuldžu prožektorus. 

Izveido dubultizolācijas kabeļu instalāciju ar zemējumu. 

 

Būvlaukuma ūdensapgāde 

Būvdarbu veikšanas laikā darbuzņēmēji izmanto individuālo dzeramā ūdens 

piegādi maināmos ūdens traukos. 

Sadzīves vajadzībām tiek izmantota pārvietojamā sausā biotualete.  

Ūdensapgādes pagaidu pieslēguma shēmas būvlaukumam tiek izstrādātas līdz 

darbu sākumam darbu veikšanas projektā, ko izstrādā tiešais darbu vadītājs, iepriekš 

vienojoties ar pasūtītāju par attiecīgo pieslēgumu iespējamajām pieslēgšanās vietām 

būvobjektā. 

 

III BŪVDARBI 

 Visus būvdarbus veikt sertificētu būvnieku vadībā. Sertifikātiem jāatbilst 

veicamo darbu specifikai. Pirms tam ar uzņēmumu vadītāja rakstisku atļauju tiek 

norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību 

un darba aizsardzības koordinators. 

Būvlaukuma nožogojums novietots pie ēkas tā, lai organizētu būvmateriālu piegādi 

iekštelpām un strādnieku kustību pa durvīm ziemeļaustrumu pusē. Savukārt 

dienvidaustrumu ieeja paredzēta ēkas apmeklētājiem un darbiniekiem. Celtniecības 

darbu zonas norobežot ar tenta vai plēves palīdzību, novēršot putekļu un celtniecības 

materiālu nokļūšanu pārējās ēkas telpās. Veicot pārbūves darbus ar iekārtam, kuras 

veido troksni, to lietošanas laikus saskaņot ar pasūtītāju, lai pēc iespējas mazāk 

traucētu ēkas darbiniekiem.  

3.1. Būvdarbu secība (Atjaunošanas darbu robežā)  

Pēc būvlaukuma iekārtošanas uzsāk telpu atjaunošanu sekojošā secībā. 

1. Darbības robežā izved mēbeles un citus objektus, kuri traucē celtniecības 

darbiem. 

2. Noslēdz un demontē iekšējos ēkas tīklus (elektroapgādes kabeļi, 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, utt.) 



3. Demontē sanitārās iekārtas (Klozetpodi, izlietnes, utt.) 

4. Iekšējo durvju demontāža. 

5. Esošo starpsienu demontāža telpās Nr. 6,7,8,9,10,12 un dekoratīvo 

nosegmateriālu demontāža telpās Nr.2,6 (skat. AR sadaļu). 

6. Grīdas demontāža telpā Nr.6, grīdas segumu demontāža pārējās telpās. 

7. Grīdas seguma izveide telpā Nr.6. 

8. Sienu tīrīšana un bojātā apmetuma demontāža. 

9. Aizmūrē ailas ar FIBO keramzītbetona blokiem. 

10. Ailu izveidošana esošajās sienās (aprakstu skatīt lapā BK-1). 

11. Jaunu sienu mūrēšana. 

12.  Kanālu štrobēšana esošajās sienās priekš iekšējiem inženiertīkliem. 

13.  Izpilda specdarbus - ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, ventilācija un 

gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, būvkonstrukcijas, elektronisko sakaru 

sistēmas, ugunsdzēsības automātikas sistēmas, utt. 

14.  Ārējo durvju demontāža un visu durvju nomaiņa. 

15.  Sienu, griestu, sagatavošana, krāsošana un interjera materiālu izbūve. 

16.  Grīdas seguma sagatavošana, materiālu uzklāšana. 

17.  Elektroapgaismes iekārtu izvietošana. 

18. Uzstāda mēbeles, iekārtas, utt. 

  

3.2. Darba aizsardzības pasākumi 

Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba 

drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvniecības darbus. Būvniecības laikā 

būvlaukumā veikt ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām.  

Norīkot atbildīgo personu, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā 

neatrastos nepiederošas personas.  

Norīkot atbildīgās personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā – iebraukšana 

un izbraukšana. Viņam ir jākoordinē celtniecības mašīnu un gājēju kustība būvniecības 

laikā.  

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un 

strādājot augstumā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, 

lietojot darba aprīkojumu”. 

Strādājot augstumā ievērot MK noteikumus Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības 

strādājot augstumā”. 

Līdz darbu sākumam jāizstrādā darba veikšanas projekts. Būvniecības darbu 

veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, norādot 

mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus 

un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, 

tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus, u.t.t. 

Visu konstrukciju un kravas celšanu veikt būvlaukuma robežās. 

Celtniecības laikā būvobjekta teritorijā jāierīko ugunsdzēsības stends, kurā ir 

spaiņi, laužņi, ķekši, cirvji, lāpstas, kaste ar smiltīm un ūdens muca. 

Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt, uzturēt 

kārtībā.  

Stingri aizliegts pārvietot kravu zonā, kur gaisā atrodas elektrotīkli.  



Aizliegts strādāt vienā tvērienā vairākos posmos, kuros notiek konstrukciju 

nostiprināšana vai pārvietošana ar mehānisma palīdzību.  

 

3.3. Ēkas ekspluatācija būvniecības laikā 

Lai nodrošinātu apmeklētāju un darbinieku piekļūšanu ēkas daļai kura netiek 

skarta būvniecības periodā, tiek paredzēts būvdarbus veikt divos posmos (skatīt Ēkas 

darbinieku, apmeklētāju un celtnieku kustības shēma. Celtniecības posmos, iepriekš 

vienojoties ar pasūtītāju, tiek slēgta daļa no ēkas telpām un kāpņutelpas. Pasākumus 

un nodarbības pirmā un trešā stāva zālēs nerīkot visu būvdarbu laika periodā. Trešā 

stāva zāles durvis neslēgt, lai nodrošinātu evakuāciju uz kāpņutelpām. 

 

IV BŪVDARBU KVALITĀTES NODROŠINĀSANA 

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs 

būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā 

atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar vispārīgiem 

būvnoteikumiem.  

1. Būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un 

konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli. 

2. Atsevišķu darbu operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli. 

3. Pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pasūtītājs ir tiesīgs būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un 

iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. Būvuzraugs nodrošina pasūtītāja 

tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī uzrauga, lai netiktu veiktas 

patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt 

būvuzraudzības plānu. 

Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta 

autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no 

akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus 

būvdarbu gaitā. Būvdarbu gaitā autoruzraugs pārbauda būvprojekta arhitektonisko 

apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem, laikus pārbauda objekta būvē 

lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 

atbilstība būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu 

iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji 

būvprojektā paredzētajiem.  

Gan būvuzraugam, gan autoruzraugam jāpievērš uzmanība būvmateriālu un 

būvizstrādājumu ekomarķējumiem, ja tādi ir norādīti akceptētajā būvprojektā. 

Ekomarķējums ir ērts vides kritēriju izpildes (atbilstības) pierādījums.  

Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstuma 

atzīmēm u.t.t.) jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās 

normas. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu, 

jāsaskaņo ar projektētāju. 

 
1.  Konstrukcijas  izstrādāt  atbilstoši: 



  LBN 204-14 Tērauda būvkonstrukciju projektēšana 
  EN 1990 Konstrukciju projektēšanas pamati 
  EN 1991 Iedarbes uz konstrukcijām 
  EN 1993 Tērauda konstrukciju projektēšana 
  EN 1996 Mūra konstrukciju projektēšana 
  Saskaņā ar nacionālajiem pielikumiem 
2.   Konstrukcijas  izgatavošana un montāža  saskaņā  ar: 
  EN1090 tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana 
3.   Konstrukcijas  izgatavot  rūpnieciski: 
  Apstrādes klase EXC-2 
  Virsmas sagatavošana P1 pēc LVS EN 8501 
  Metālu  attīrīt  saskaņā ar LVS EN ISO 12944 
  Gruntēt  un  krāsot saskaņā  ar  LVS EN ISO 12944-5 C3 
   Grunts   alkīda  80 mkm 
   Krāsa  alkīda  40  mkm 
   Kopējais  krāsas  biezums  120mkm 
  Konstrukcijām  nodrošināt  ugunsaizsardzību  atbilstoši LBN  201 - 15 ''Būvju 
           ugunsdrošība" 
4.  Konstrukciju metināšana: 
  Rasējumos  nenorādīto  metināto  šuvju  biezumu pieņemt a=4mm. 
  Saduršuvēm  nodrošināt  100%  caurmetinājumu. 
  Metināšanas stieple (Rm500D) RM>500MPa - EN 10204 
  Visiem metinātājiem jābūt sertificētiem 
  Profilus atļauts pagarināt tos savienojot, nodrošinot ar 100% caurmetinājumu. 
5.   Konstrukciju  kopmontāžu  veikt  ar  parastas stiprības, normālas precizitātes  
           skrūvēm ISO 15048: 
  Parastas stiprības skrūves LVS ISO 4017/ISO 4014, 8.8 klase, karsti cinkotas 
           EN 10204. 
  Parastas stiprības uzgriežņi LVS ISO 4032, 8 klase, karsti cinkoti - EN 10204, 
  Parastas stiprības paplāksnes ISO 7090 HV200, karsti cinkotas - EN 10204 
6. Skrūves novilkšanas spēku pieņemt pēc LVS EN 1090-2 (p.8.3) norādēm.  
7.  Mkd rasējumus  izstrādā  konstrukciju  izgatavotājrūpnīca. 
8.  Konstrukcijas  aprēķinātas  uz  sekojošām  normatīvajām  slodzēm: 
  Lietderīgā slodze  3 kN/m2. 
  Instalācijas 0.5 kN/m2. 
  Pašsvars atbilstoši aprakstītajai situācijai 
  Jebkāda  papildus  slogošana  ar  jebkāda  veida  slodzēm  bez 
           saskaņošanas ar  projekta  izstrādātāju  nav  pieļaujama. 
9.  Izlieces, pārvietojumi: 
  vertikālās izlieces: 
  sijām  l/300.  
10. Metinājumu šuvju pārbaude: 
  ndt pārbaudes metinājumiem: 
  vizuālā pārbaude 100% 
  ultraskaņas pārbaude saduršuvēm 10% 
  magnētisko daļiņu pārbaude kaktu šuvēm 5% 
11.  Betona izgatavošanas, iestrādāšanas un kvalitātes atbilstības kritēriji vadoties no  
           LVS EN 206 prasībām. 
12.   Betona plātnes vertikālās atzīmes pielaide ±5 mm. 
13.   Ja nav norādīts savādāk dzelzsbetona konstrukcijās, stiegrojuma klases b500 
        stiegru pārlaidumiem jābūt ne mazāk kā klases C25/30 betonā - 54d. Stiegru 
        enkurošanas garums ne mazāk kā klases C25/30 betonā - 45d. 



11.   Projektā pielietotie materiāli ir aizstājami, ar citu ražotāju materiāliem 
        nesamazinot materiāla nestspēju.  
 
 Veicot kvalitātes kontroli, tiek piedāvāta sekojoša darba shēma: 

 pirms darbu uzsākšanas jāprecizē projektā dotie konstrukciju izmēri un 

parametri; 

 kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus; 

 ja pārbaudāmās konstrukcijas un elementi neatbilst projektā dotiem 

parametriem, jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi 

neatbilstību novēršanai; 

 visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam; izmantot materiālus, kas 

neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem  analogi, izmantojami tikai pēc 

saskaņošanas ar projektētāju. 

 

V VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI 
(saskaņā ar Vispārējiem būvnoteikumiem) 

Būvdarbi jāorganizē un jāveic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides 

un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi 

organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.  

Dabas resursu patēriņš tiek izmantots ekonomiski.  

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar ģenerāluzņēmēju līgumu par 

atkritumu apsaimniekošanu. 

Visi uzņēmuma radītie atkritumi tiek iedalīti sekojošās grupās: 

Sadzīves atkritumi: 

 makulatūra, 

 polietilēns un plastmasa, 

 pārējie sadzīves atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, 

putekļi u.c.). 

Bīstamie atkritumi: 

 organiskos šķīdinātājus saturošu krāsu atlikumu, 

 slaucīšanas materiāli, aizsargtērpi, kas piesātināti ar bīstamām 

vielām. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvprojekta teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, 

būvgružus jāaizved uz atkritumu novietni, kas saskaņota ar pasūtītāju vai atkritumu 

apsaimniekošanas ģenerāluzņēmēju, atkarībā no tā, kā paredzēts līgumā. Būvgruži 

savācami un transportējami slēgtos konteineros. 

 

VI UGUNSDZĒSĪBAS LĪDZEKĻU APRĒĶINS BŪVDARBU 
PERIODAM 
 
Objekta ugunsbīstamības līmenis – Liels 
Būves kopējā platība – 2952,9m2 
Ugunsbīstamības kopējais līmenis – 846A 4104B 
Ugunsdzēšamais aparāts TAMREX 43A-233B-C 



Nepieciešamais ugunsdzēšamo aparātu daudzums objektā – 20 gab. 
  

DOP daļas vadītājs                 A.Tereško 

Sastādīja:                   A.Tereško 


