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Tehn.izstrādātājs
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Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007
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PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Esošs šķembu segums

APZĪM. APRAKSTS

Projekt. ēka
Ieeja/izeja projekt. ēkā

Objektu un būvju ekplikācijas numurs

Demontējama konstrukcija
Projekta robeža
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Esošs zāliens

Projekt. zāliens
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Esoši saglabājami skuju koki

Projekt. bruģis
K1 Projekt. kanalizācijas trase
W1 Projekt. elektrības trase

Projekt. jumta pārkare

Esoši saglabājami lapu koki

Asis
Sadzīves telpa, ofiss - konteineri
Noliktavas konteiners
Tualete
Būvgružu konteiners
Ugunsdzēsības iekārta (inventārs)

Cilvēku evakuācijas virzieni
Ugunsdzēsības un glābšanas 
tehnikas kustības virziens
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Materiālu izkraušanas vieta6

Pagaidu žogs 89 m

1

A

MATERIĀLU APJOMI
NOSAUKUMS DAUDZUMS

Sadzīves telpa 1 gab.
Noliktavas konteiners 1 gab.
Tualete 1 gab.
Būvgružu konteiners 1 gab.
Ugunsdzēsības iekārtas 1 gab.
Pagaidu saliekamais metāla mobilais žogs (h=2,0 m) 88 m
Plānotais būvgružu apjoms 23 m³

PIEZĪMES
1. Darbu organizācijas projekts izstrādāts būvprojekta sastāvā un ievērtē pārbūvējamās

ēkas daļas objekta darba apstākļus, galvenos veicamos būvdarbus, to veikšanas ieteicamo
secību, iespējamos optimālākos paņēmienus, kā arī ietver būtiskākos darba aizsardzības
norādījumus;

2. Konkrētus darbu veikšanas risinājumus pieņem būvuzņēmējs, izstrādājot darbu
veikšanas projektu;

3. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai
pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar
kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība
visā būvniecības laikā, kā arī drošības tehnikas ievērošana;

4. Pagaidu ūdens ņemšanu būvnieku vajadzībām nodrošinās pieslēgums pie SIA
"EMERTEC" projektētā ūdensvada (skatīt rasējumu). Būvnieks pats organizē pieslēgumu
no lietotāja iekārtām, vienojoties par patērētā ūdens norēķiniem;

5. Pagaidu elektrības pieslēgumu būvnieku vajadzībām nodrošinās pieslēgums pie
projekt. sadalnes kastes. Būvnieks un pasūtītājs vienojas par patērētās elektroenerģijas
norēķiniem;

6. Būvniecības gaitā uz ēkas nesošajām konstrukcijām ir iespējams novietot
būvmateriālus, kuru slodze nav lielāka par atļauto normatīvo slodzi;

7. Būvniecības materiālus novietot DOP shēmā norādītajā vietā. Tos nedrīkst novietot
uz esošo komunikāciju trasēm;

8. Veicot darbus, vadīties pēc būvdarbu drošības tehnikas noteikumiem "Darba
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" (MK noteikumi Nr.92);

9. Pēc darba nosacījumiem pie iebrauktuves (izbrauktuves) būvlaukuma teritorijā, kā arī
visos celtniecības posmos ir jāuzstāda, diennakts tumšajā laikā labi redzamas,
apgaismojamas brīdinājuma un norādījuma zīmes;

10. Veicot būvdarbus, izmantot tehniku, kuras pašsvars nepārsneidz 3 tonnas.

KOKU STUMBRU AIZSARDZĪBA
1.  Saglabājamo koku stumbri jāiežogo ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, lai

būvniecības laikā kokiem netraumētu mizu,
2. Uzstādot vairogus jāievēro sekojoša darbu secība:

2.1. vispirms ap kokiem spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (diametrs 60-80 mm) vai
analogu. Tādā veidā nodrošinot sitiena amortizāciju;

2.2. pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstoša izmēra dēļiem vai analogu materiālu
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