APZIMEJUMI .
1. celtniecibas posms

<+—»  Ekas apmeklétaju un dabinieku plismas
<+—»  (Celtnieku plismas

I:I Demontazas materialu nokrau$anas zona.

| Celtniecibas posma darbibas robeza.

Sx=Z Celtniecibas laika sledzamas telpas apmeklétajiem.
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PIEZIMES

1. Demontazas materialu nokrauSanas zona maksimala pielaujama slodze uz 1. stava gridu ir 4kN/m2
2. Celtniecibas darbu zonas norobezot ar tenta vai pléves palidzibu,

novérdot celtniectbas materialu un puteklu nokliSanu paréjas ekas telpas

3. Celtniecibas demontazas materialus péc iespéjas mazaka apjoma uzglabat telpa,

un péc iespéjas atrak nogadat teritorija novietotaja atkritumu konteinerf.

4. Slégt telpas, kuras ir celtniecibas darbibas zona.

5. Treda stava zales durvis neslégt evakuacijas nodrosinaanai. 1. un 3. stava zalés nerikot publiskus pasakumus,
ka arT citas nodarbibas celtniecibas laika posma.
6. No kapnu telpas Nr.2 evakuéties pa durvim, kuras ved uz iekSpagalmu.

7. Péc celtniecibas 1. posma pabeigSanas, uzsakt celniecibas 2. posmu.
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Ekas darbinieku, apmeklétaju un celtnieku kustibas shéma

2. celtniecibas posms

<«—» Ekas apmeklétaju un dabinieku plismas

<+—»  (Celtnieku plismas

I:I Demontazas materialu nokrau$sanas zona.
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ﬁl Celtniecibas posma darbibas robeza.

S=Z ~  Celtniecibas laika slédzamas telpas apmeklétajiem.
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PIEZIMES

norobezotas durvis

1. Demontazas materialu nokrauSanas zona maksimala pielaujama slodze uz 1. stava gridu ir 4kN/m2

2. Celtniecibas darbu zonas norobezot ar tenta vai pléves palidzibu,

novérdot celtniectbas materialu un puteklu nokliSanu paréjas ekas telpas

3. Celtniecibas demontazas materialus péc iespéjas mazaka apjoma uzglabat telpa,

un péc iespéjas atrak nogadat teritorija novietotaja atkritumu konteinerd.

4. Celtniecibas 2. posma laika evakuéties no otra un treSa stava caur tre$a stava zali uz kapnutelpu Nr.2

5. Slegt telpas, kuras ir celtniecibas darbibas zona

6. Tresa stava zales durvis neslégt evakuacijas nodroSinasanai. 1. un 3. stava zalés nerikot publiskus pasakumus,

ka arT citas nodarbibas celtniecibas laika posma.

7. leeja ekas apmeklétajiem paredzéta no €kas iekSpagalma




