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| SKAIDROJOSS APRAKSTS

levads

Darbu organizéSanas projekts (DOP) kultiras nama “Zvejniekciems” 1.stava
telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parblve Atpltas
iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izstradats, pamatojoties uz
pasititdja Saulkrastu novada pasvaldibas agentira “Saulkrastu kultiiras un sporta
centrs” doto darba uzdevumu.

Darbu organizaciju veikt saskana ar spéka esoSajiem normativajiem aktiem, MK
noteikumiem.
Atbilst normativajiem aktiem:

1. Bidvniecibas likums;

2. 1. LR MK noteikumi Nr.500 "Visparigie buvnoteikumi".

3. LR MK 25.02.2003. noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot
bavdarbus".

4. LR MK 19.04.2016.noteikumi Nr.238 "Ugunsdro8ibas noteikumi"

5. LBN 310 - 14 "Darbu veikSanas projekts".

6. LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana"

DOP meérkis:
1. Bavniecibas laikad nodrosinat bives dalu tehnologiski pareizu izstradi.
2. Nodros8inat mehanismu, iekartu un aprikojumu droSibu.
3. Noveérst esoso inZzenierkomunikaciju bojajumus buvdarbu veik§anas laika.
4. Visus darbus veikt nodroSinot darba aizsardzibas prasibas.

Il BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS

2.1. Buvlaukuma norobezosana

Pie vartiem uzstadit bridinoSus plakatus: “Uzmanibu, bistama zona, staigat
aizliegts, nepiedero$am personam ieeja aizliegta!”.

Galvenais blvuznéméjs organizé/nodrosina , lai novérstu nepiederosu personu
ieklGSanu buvlaukuma, bavlaukums tiek iezogots un pie ieejam, iebrauktuvém izvieto
bridinajuma, aizlieguma un drosibas zimes (pieméram “nepiederoSam personam ieeja

aizliegta”, “uzmanibu, darbojas celtnis” utt.).

2.2. Apsardzes sistémas izveide

Blvuznémejs buvlaukuma nodroSina ar darbu izpildi saistito materialu véertibu
apsardzi. Buvlaukuma apsardze nodroSina nepiederoSu personu (t.i. personu bez
specialas caurlaides) iekla8anu bavlaukuma teritorija, k& ari veic ienako$a/izejoSo
materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju speciali iertkota dezlrzurnala un
kontroli. Mazgabarita bavmateriali un instrumenti tiek uzglabati parvietojama celtnieku
vagonina.



2.3. Materialu un instrumentu (krautnu) izvietoSana

Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava tiek veidota parvietojama
konteinera (vagonina).

Piegadato materialu glabaSana notiek saskana ar materialu glabasanas
noteikumiem. lezogota teritorija paredzéta atklata materialu novietne (skat. DOP-2).
Netiek planota ilgstoSa materialu uzglabaSana objekta teritorija. Lidz ar to darba
organizacija javeido ta, lai darba process veidotos pa posmiem un nebatu
nepiecieSams veidot lielus materialu uzkrajumus bivlaukuma. Pienemot materialus
objekta, uzreiz javeic stingra piegadato materialu kontrole un nederigie un bojatie
materiali uzreiz nosatami atpakal materialu piegadatajiem vai tos janovieto
bavlaukuma teritorija vieta, kur tie netraucé darbu procesam un tos uzreiz, ar nakoso
materialu piegades transportu, var izvest no bavlaukuma.

2.4. Administrativo un sadzives telpu iertkoSana

Stradnieku sadzives telpas, vadosa personala darba telpas tiek paredzétas
izvietot konteinera tipa celtnieku vagonina.

NepiecieSams iekartot Sadas telpas:

e darba vaditaja telpa — 1gab.;

e sadzives telpas blvuznéméja stradniekiem — 20m?;

o telpas/ofisi apakSuznéméjiem — skaits preciz&€jams;

e tualetes — parvietojamas, sausas — 1 gab.;

e viena no Blvuznémeéja telpam tiek ierikots sakaru linijas pieslégums, ar kura

palidzibu objekts tiek nodroSinats ar sakariem un interneta pieslégumu.

2.5. Atkritumu apsaimniekosana
Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar “Atkritumu apsaimniekoSanas
likumu” un no ta izrietoSajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Katrs darbuznéméjs ir atbildigs par savu izstradato atkritumu apsaimniekoSanu.
Buvuznémeéjs ir tiesigs pieprasit darbuznéméjiem ligumu par bavatkritumu
apsaimniekoSanu. BlvgruZzu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada
darbuznéméju ligumos.

Izvedot buvgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzéta pasizgazeéju un

citas izbraucamas tehnikas tiriSana, lai nepielautu izbraucamo ielu piesarnojumu.
Izveidot ar paSizgazéjiem blvgruzus, tie janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

2.6. Buvdarbu veikSanas dokumentacija
Blvdarbu veikS8anas laika buUvobjekta pastavigi jaatrodas sekojoSai
dokumentacijai:
1. Darbu veikSanas projekts konkrétaja bridi veicamo buvdarbu izpildei.
Bavdarbu Zurnals.
Autoruzraudzibas zurnals.
Uznéméja liguma Kkopija.
Stradajoso saraksts ar noslégto darba liguma kopijam.
StradajosSo darba laika uzskaites tabula.
Darba droSibas instruktazas darba vieta Zurnals.
Stradajoso identifikacijas kartes ar fotografijam.
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2.7. Darba plani un grafiki
Planotais darbinieku skaits pienemts 10 — 15 cilvéki.
Planotais darba ilgums — 0,5 gads.

2.8. Pagaidu inzenierkomunikacijas nodrosinasana buvniecibas
vajadzibam

Blvlaukuma elektroapgade

Blvlaukuma elektroapgadei ierikot pagaidu pieslegumu pie esoSiem
elektrotikliem. Lidz bidvdarbu uzsakSanai galvenais bUvuznéméjs pieprasa no als
“Sadales tikli” tehniskos noteikumus pagaidu elektroapgades pieslégSanai (~20kw, 3
fazes).

Bavlaukuma pagaidu pievienojumu elektroapgadei atseviski saskanot ar a/s
“Sadales tikli". Bavlaukuma elektroapgadi nodroSina bavuznéméjs.

lekStelpu apgaismosanai izmanto parvietojamus halogéno spuldzu prozektorus.
Izveido dubultizolacijas kabelu instalaciju ar zeméjumu.

Buvlaukuma tdensapgade

Buvdarbu veikS8anas laika darbuznéméji izmanto individualo dzerama Gdens
piegadi mainamos udens traukos.

Sadzives vajadzibam tiek izmantota parvietojama sausa biotualete.

Udensapgades pagaidu piesléguma shémas bavlaukumam tiek izstradatas Iidz
vienojoties ar pasutitaju par attiecigo pieslegumu iesp&jamajam pieslégsanas vietam
bavobjekta.

Il BUVDARBI

Visus blvdarbus veikt sertificetu bivnieku vadiba. Sertifikatiem jaatbilst
veicamo darbu specifikai. Pirms tam ar uznémumu vaditaja rakstisku atlauju tiek
norikots atbildigais buvdarbu vaditajs, atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdroSibu
un darba aizsardzibas koordinators.

Bavlaukuma nozZogojums novietots pie €kas ta, lai organiz&tu bavmaterialu piegadi
iekStelpam un stradnieku kustibu pa durvim ziemelaustrumu pusé. Savukart
dienvidaustrumu ieeja paredzéta €kas apmeklétajiem un darbiniekiem. Celtniecibas
darbu zonas norobezot ar tenta vai pléves palidzibu, novérSot puteklu un celtniecibas
materialu nokltSanu paréjas ekas telpas. Veicot parblves darbus ar iekartam, kuras
veido troksni, to lietoSanas laikus saskanot ar pasutitaju, lai péc iespéjas mazak
traucétu ekas darbiniekiem.

3.1. Buvdarbu seciba (Atjaunosanas darbu robeza)

Péc bavlaukuma iekartoSanas uzsak telpu atjaunoSanu sekojosa seciba.

1. Darbibas robeza izved mébeles un citus objektus, kuri traucé celtniecibas
darbiem.

2. Nosledz un demonté iekSéjos ékas tiklus (elektroapgades kabeli,
ddensapgades un kanalizacijas tikli, utt.)



3. Demonte sanitaras iekartas (Klozetpodi, izlietnes, utt.)

lek$€jo durvju demontaza.

EsoSo starpsienu demontaza telpas Nr. 6,7,8,9,10,12 un dekorativo

nosegmaterialu demontaza telpas Nr.2,6 (skat. AR sadalu).

Gridas demontaza telpa Nr.6, gridas segumu demontaza parejas telpas.

Gridas seguma izveide telpa Nr.6.

Sienu tiriSana un bojata apmetuma demontaza.

. Aizmare ailas ar FIBO keramzitbetona blokiem.

10.Ailu izveidoSana esoSajas sienas (aprakstu skatit lapa BK-1).

11.Jaunu sienu marésana.

12. Kanalu StrobéSana esoSajas sienas prieks iekS&jiem inzeniertikliem.

13. Izpilda specdarbus - tGdensapgade un kanalizacija, apkure, ventilacija un
gaisa kondicionéSana, elektroapgade, buvkonstrukcijas, elektronisko sakaru
sistémas, ugunsdzésibas automatikas sistémas, utt.

14. Argjo durvju demontaZza un visu durvju nomaina.

15. Sienu, griestu, sagatavo$ana, krasoSana un interjera materialu izbive.

16. Gridas seguma sagatavo$ana, materialu uzklasana.

17. Elektroapgaismes iekartu izvietoSana.

18. Uzstada mébeles, iekartas, utt.
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3.2. Darba aizsardzibas pasakumi

Objekta ar rikojumu jabat noformétam atbildigam specialistam par darba
dro8ibas noteikumu stingru ievéroSanu veicot blvniecibas darbus. Blvniecibas laika
bavlaukuma veikt ugunsdroSibas pasakumus atbilsto$i normativajam prasibam.

Norikot atbildigo personu, kura sekos, lai bavniecibas laika bistama zona
neatrastos nepiederoSas personas.

Norikot atbildigas personu par darba masinu kustibu bavlaukuma — iebraukSana
un izbraukSana. Vinam ir jakoordiné celtniecibas masinu un gajéju kustiba buvniecibas
laika.

Objekta janem véera darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un
stradajot augstuma saskana ar MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu’”.

Stradajot augstuma ievérot MK noteikumus Nr. 143 “Darba aizsardzibas prasibas
stradajot augstuma”.

Lidz darbu sakumam jaizstrada darba veik8anas projekts. Bavniecibas darbu
veikSanas projekta detalizéti izstradat bavniecibas darbu veikSanas metodes, noradot
mehanismu darbu shémas, darbietilpibu, brigdZu sastavu, nepiecieSamos piederumus
un inventaru, darba vietas organizaciju, bavdarbu veikSanas secibu pa iecirkniem,
tveérieniem, droSibas tehnikas noteikumus, u.t.t.

Visu konstrukciju un kravas celSanu veikt bavlaukuma robezas.

spaini, lauzni, keksi, cirvji, lapstas, kaste ar smiltim un Gdens muca.

Darba vietas, evakuacijas ejas un pieejas darba vietam regulari tirit, uzturét
kartiba.

Stingri aizliegts parvietot kravu zona, kur gaisa atrodas elektrotikli.



Aizliegts stradat viena tvériena vairakos posmos, kuros notiek konstrukciju
nostiprinasana vai parvietoSana ar mehanisma palidzibu.

3.3. Ekas ekspluatacija biivniecibas laika

Lai nodrosinatu apmeklétaju un darbinieku piekliSanu ékas dalai kura netiek
skarta bivniecibas perioda, tiek paredzéts bivdarbus veikt divos posmos (skatit Ekas
darbinieku, apmeklétaju un celtnieku kustibas shéma. Celtniecibas posmos, ieprieks
vienojoties ar pasutitaju, tiek slégta dala no ékas telpam un kapnutelpas. Pasdkumus
un nodarbibas pirma un tre$a stava zalés nerikot visu buvdarbu laika perioda. Tresa
stava zales durvis neslégt, lai nodroSinatu evakuaciju uz kapnutelpam.

IV BUVDARBU KVALITATES NODROSINASANA

Saskana ar Visparigo bdvnoteikumu, par bdvdarbu kvalitati ir atbildigs
buvuznémeéjs. Buvdarbu kvalitates kontroles sistemu katrs blvuznéméjs izstrada
atbilstosi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskana ar visparigiem
bdvnoteikumiem.

1. Bavdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un
konstrukciju, iericu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli.

2. Atsevisku darbu operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli.

3. Pabeigta (nododama) darba veida vai blvdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pasutitajs ir tiesigs buvdarbu kvalitates kontrolei pieaicina bUvuzraugu un
iesniedz badvvaldé bOvuzrauga saistibu rakstu. Blvuzraugs nodroSina pasuatitaja
tiesibas un intereses blvdarbu veikSanas procesa, ka art uzrauga, lai netiktu veiktas
patvaligas atkapes no akceptétad blvprojekta. Pirms blvdarbu uzsakSanas izstradat
bdvuzraudzibas planu.

Autoruzraugs nodroSina buavprojekta autora tiesibas Tstenot buvprojekta
autentisku realizaciju daba, nepielaujot buvniecibas dalibnieku patvaligas atkapes no
akceptéta bavprojekta, ka art saistoSo normativo aktu un standartu parkapumus
bavdarbu gaita. Blvdarbu gaita autoruzraugs parbauda bavprojekta arhitektonisko
apjomu atbilstibu bavprojekta arhitektdras risinajumiem, laikus parbauda objekta buve
lietoto konstrukciju, tehnologisko un citu iekartu, blvizstradajumu un materialu
atbilstiba bavprojektam, nepielaujot neatbilstoSu konstrukciju, tehnologisko un citu
iekartu, bavizstradajumu un materialu iestradasanu buve, ja tie nav pilnvertigi aizstajeji
bavprojekta paredzétajiem.

Gan blvuzraugam, gan autoruzraugam japievers uzmaniba bdvmaterialu un
bavizstradajumu ekomarkéjumiem, ja tadi ir noraditi akceptétaja bulvprojekta.
Ekomarkéjums ir érts vides kritériju izpildes (atbilstibas) pieradijums.

Visu konstruktivo elementu parametriem (izmériem, attalumiem, augstuma
atzimém u.t.t.) jaatbilst projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas
normas. Ja atkapes parsniedz pielaujamas normas, tad pasakumi, lai to novérstu,
jasaskano ar projektétaju.

1. Konstrukcijas izstradat atbilstosSi:



LBN 204-14 Térauda buvkonstrukciju projektéSana
EN 1990 Konstrukciju projektéSanas pamati
EN 1991 ledarbes uz konstrukcijam
EN 1993 Terauda konstrukciju projektéSana
EN 1996 Mara konstrukciju projektéSana
Saskana ar nacionalajiem pielikumiem
2. Konstrukcijas izgatavoSana un montaza saskana ar:
EN1090 térauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavosana
3. Konstrukcijas izgatavot rapnieciski:
Apstrades klase EXC-2
Virsmas sagatavoSana P1 péc LVS EN 8501
Metalu attirit saskana ar LVS EN ISO 12944
Gruntét un krasot saskanad ar LVS EN ISO 12944-5 C3
Grunts alkida 80 mkm
Krasa alkida 40 mkm
Kopé€jais krasas biezums 120mkm
Konstrukcijam nodroSinat ugunsaizsardzibu atbilstoSi LBN 201 - 15 "Bavju
ugunsdrosiba"
4. Konstrukciju metinasana:
Raséjumos nenoradito metinato Suvju biezumu pienemt a=4mm.
SadurSuvém nodrosinat 100% caurmetinajumu.
Metinasanas stieple (Rm500D) RM>500MPa - EN 10204
Visiem metinatajiem jabut sertificétiem
Profilus atlauts pagarinat tos savienojot, nodrosinot ar 100% caurmetinajumu.
5. Konstrukciju kopmontazu veikt ar parastas stipribas, normalas precizitates
skrivem ISO 15048:
Parastas stipribas skrives LVS ISO 4017/ISO 4014, 8.8 klase, karsti cinkotas
EN 10204.
Parastas stipribas uzgriezni LVS ISO 4032, 8 klase, karsti cinkoti - EN 10204,
Parastas stipribas paplaksnes ISO 7090 HV200, karsti cinkotas - EN 10204
6. Skraves novilkSanas spéku pienemt péc LVS EN 1090-2 (p.8.3) noradém.
7. Mkd ras€jumus izstrada konstrukciju izgatavotajrapnica.
8. Konstrukcijas aprékinatas uz sekojo§am normativajam slodzém:
Lietderiga slodze 3 kN/m2.
Instalacijas 0.5 kN/m2.
PaSsvars atbilstoSi aprakstitajai situacijai
Jebkada papildus slogosana ar jebkada veida slodzém bez
saskanoSanas ar projekta izstradataju nav pielaujama.
9. Izlieces, parvietojumi:
vertikalas izlieces:
sijam 1/300.
10. Metinajumu Suvju parbaude:
ndt parbaudes metinajumiem:
vizuala parbaude 100%
ultraskanas parbaude sadursuvem 10%
magnétisko dalinu parbaude kaktu Suvém 5%
11. Betona izgatavoSanas, iestradasanas un kvalitates atbilstibas kritériji vadoties no
LVS EN 206 prasibam.
12. Betona platnes vertikalas atzimes pielaide £5 mm.
13. Ja nav noradits savadak dzelzsbetona konstrukcijas, stiegrojuma klases b500
stiegru parlaidumiem jabat ne mazak ka klases C25/30 betona - 54d. Stiegru
enkuroSanas garums ne mazak ka klases C25/30 betona - 45d.




11. Projekta pielietotie materiali ir aizstajami, ar citu razotaju materialiem
nesamazinot materiala nestspégju.

Veicot kvalitates kontroli, tiek piedavata sekojosa darba shéma:

e pirms darbu uzsakSanas japrecizé projekta dotie konstrukciju izméri un
parametri;

e kontrole tiek veikta salidzinot realos un projekta dotos izmérus un parametrus;

e ja parbaudamas konstrukcijas un elementi neatbilst projekta dotiem
parametriem, jaizstradad pasakumu plans un tehnologiskie risinajumi
neatbilstibu novérsanai;

e visi izmantojamie materiali ir atbilstoSi projektam; izmantot materialus, kas
neatbilst projekta uzraditajiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai péc
saskano$anas ar projektétaju.

V VIDES AIZSARDZIBAS NOSACIJUMI

(saskana ar Visparégjiem bavnoteikumiem)

Bavdarbi jaorganizé un javeic ta, lai kaitéjums videi butu iesp&jami mazaks. Vides
un dabas resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas buvdarbi
organiz&jami un veicami, ieverojot tiestbu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas.

Dabas resursu patérins tiek izmantots ekonomiski.

Atkritumu apsaimnieko$ana tiek veikta saskana ar generaluznéméju ligumu par
atkritumu apsaimniekoSanu.

Visi uznémuma raditie atkritumi tiek iedaliti sekojoSas grupas:

Sadzives atkritumi:

e makulatira,

e polietiléns un plastmasa,

e paréjie sadzives atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas,
putekli u.c.).

Bistamie atkritumi:
e organiskos skidinatajus saturosu krasu atlikumu,
e slauciS8anas materiali, aizsargtérpi, kas piesatinati ar bistamam
vielam.

Péc bdvdarbu pabeigSanas blvprojekta teritorija jaatbrivo no bavgruziem,
buvgruzus jaaizved uz atkritumu novietni, kas saskanota ar pasatitaju vai atkritumu
apsaimniekoSanas generaluznéméju, atkariba no ta, ka paredzéts liguma. Bavgruzi
savacami un transportéjami slégtos konteineros.

VI UGUNSDZESIBAS LIDZEKLU APREKINS BUVDARBU
PERIODAM

Objekta ugunsbistamibas limenis — Liels

Blves kopégja platiba — 2952,9m2
Ugunsbistamibas kopé€jais [Tmenis — 846A 4104B
UgunsdzéSamais aparats TAMREX 43A-233B-C



NepiecieSamais ugunsdzéSamo aparatu daudzums objektd — 20 gab.

DOP dalas vaditajs A.Teresko

Sastadija: A.Teresko



