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Darbu organizacijas projekta skaidrojoss apraksts
1. levads

Darbu organizacijas projekts izstradats saskana ar Bavniecibas likumu (01.10.2014.), MK noteikumu Nr.500
»Visparigie buvnoteikumi”’. Darbu organizacijas projekts ir pamats darbu veikS8anas projekta izstradei.
Buvdarbu organizacijas projekta izstradé nemti véra Ministru kabineta noteikumi, spéka esosas bivniecibas
normas. Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi 8T objekta darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
pasakumu aprakstam. Ja apraksta darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas joma nav noteiktas konkrétas
prasibas, tad galvenais bivuznéméjs darbus organizé koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma"
un ta papildindjumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iek$éjas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK
noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bidvdarbus" un MK noteikumu Nr.238
"Ugunsdro$ibas noteikumi" prasibas. Visi buvniecibas - montdzas darbi veicami stingri saskana ar
izstradato bavprojektu un Latvias Blvnormativos noteikto bivdarbu veikS8anas kartibu. Bavdarbu
organizacijas projekta doti galvenie blvdarbu organizacijas principi un noteikta bGvdarbu tehnologiska
seciba. Detalizétaka blvdarbu veik8ana atkariba no Bivuznéméja izvélétas buvniecibas metodes un
izmantojamas buvniecibas tehnikas precizéjama Darbu veikS8anas projekta, kas jaizstrada Bavuznémeéjam.

2. Visparéjie buvniecibas apstakli

Blvdarbu izpildes vieta Ciems Murjani, S&jas novada. Blvprojekta izstrade notiek uz SIA "METO PRO
GROUP" 2020.gada izstradata un saskanota inZeniertopografiska plana. Péc Pasdtitaja sniegtas
informacijas grunts apstakli regiona ir malsmilts, gruntstdens limenis nav precizi zindams. Zemakajas vietas
iespéjams gruntstdens. Kanalizacijas tiklu izbGve planota stava nogazé skatit projekta generalplanu un
garenprofilu. Bavuznéméjam jaizvélas atbilsto$a darba tehnika, lai darbi notiktu drosi bez starpgadijumiem,
vai stavas nogazes transejas rakSana veicama manuali.

3. Galveno buvniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizetas bavdarbu veikS8anas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada Darbu veikSanas projekta
Ekskavatoriem, veidném, vibratoriem, blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs izmanto darbu veik8anai,
jabat konkrétai darbibai paredzétiem un jasaskano ar Bavuzraugu.

Lidz sagatavoSanas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasakumi. Bdvniecibas darbu
veik8anas projekta vajag detalizéti aprakstit darbu veikS8anas metodes, noradot mehanismu darba shémas,
darbietilpibu, brigdZzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.t.t. Bdvnieciba izmantot
bilvniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- bivniecibas sagatavoSanas periods;
- bivniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosSi darbi, kuri nodro$ina normalu badvniecibas izvér§anu:

e bidvlaukuma iepaziSana;

e bdves teritorijas attiriS$ana (no krdmiem un celmiem);

e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveido3ana;

e esodo inzeniertiklu apzind8ana un parlik§ana (ja nepiecieSams);

e atbértnu vietu saskano3sana;

¢ satiksmes organizacijas shému izstrade un saskanosana ar PaSvaldibu;

e bivdarbu kalendara plana izstrade un darbu veikSanas projekta izstrade un saskanoSana.
Objekta tdensapgade no esosajiem magistralajiem tikliem (péc saskanoSanas ar Pasatitaju).
Kanalizacija —biotualetes darbiniekiem;

Argja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas Gdens nem&anas vietam un hidrantiem.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus .

Buvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZenierkomunikaciju bavnieciba. Pirms rak$anas darbu uzsak$anas ir
japrecizé esosas augstuma atzimes pievienojuma vietas eso$ajiem tikliem. Tapat ir janoskaidro citu eso$o
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inzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi vai veicot atSurféSanu.
Konstatéjot bilvprojektd nenoraditas komunikacijas, pazinot Pasatitajam, sastadit aktu, kopigi noskaidrot
komunikaciju turétaju un informét to.
TranSejas rakSana dzildak par 1,5m vai ari nestabilas gruntis javeic pielietojot vairogus vai citu sienu
stiprind8anas panémienu. Darba apjomos ietilpst pasdkumi komunikaciju aizsardzibai un pasakumi, kas
novers komunikaciju bojajumus.
Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas rakSanas darbi javeic ar rokam.
IzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu. Caurulvadu montazu izpildit saskana ar razotaja
prasibam. Tran$eju aizbérSanu izpildit saskana ar standartu prasibam. Celu segumu atjaunosanu izpildit:

1. asfaltbetons: ar motoveltni (precizét DVP) ;

2. grants segums - ar greideri.
Bavlaukumu jaieZzogo ar pagaidu Zogu un braucama dala ar celu zimém (Nr. 908, 909) u.c.. Bavdarbu
veicéjam janodro$ina, lai bavdarbu veikS8anas zona neieklitu nepiederoSas personas. Piecas darbdienas
pirms rak$anas darbu uzsaksanas rakstiski ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas bavdarbu
robezas un bivdarbu saistitaja ielas posma jauzstdda informativa plaksne, noradot informéaciju par
buvdarbu veicéju, bavdarbu veicéja darbu vaditajs, talruna Nr., bavuzraugs, talruna Nr., bavdarbu laiku
Saja ielas posma. Buvdarbu laikd iedzivotdjiem un operativajam transportam ir janodroSina piekluve
majam.
Péc nepiecieSamibas gruntstdenu atsiknéSana no tranSejam tiek organizéta ar stkniem. Gruntstdens
novadiSanas vietas ir jasaskano atbildigajas instittcijas padvaldiba.
Péc buvgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.
Darbu veikS§anai nepiecieSama tehnika un mehanismi (minimalais apjoms)

::/1; Nosaukums Skaits Piezimes
1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, tran$eju izstradei
) Materialu izkrauSana, aku un
2. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai

Auto - pasizgazéjs 1 Grants, augsnes u.c., transporté$ana
4. | Vibroplate 1 Grunts blivésanai

Generators 1

Kanalizacijas caurulvadu izblve

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka arT paredzét smilts
apbérumu. Caurulu un veidgabalu transportéSana, uzglabdSana un montdza javeic atbilstoSi
izgatavotajfirmas prasibam un atbilstoSi Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldiSanas trandeja ir
japarliecinas, vai grunts sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidéji blivas vai
blivas smilts, tad caurules drikst guldit tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplanégjot ta, lai
caurules visd garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak$éjas
virsmas nedrikst bat nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldi$anas rdpigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no bdvlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkartba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokli.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem svesSkermenus.
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Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstipringjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodro$inot tiru un
nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSanas un savienoSanas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblivé. Talak
tranSeja ir japieber ar smilti I1dz pusei no caurules diametra un janoblive.

Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro caurulu razotaja noradrjumi.

Izveidojot pieslegumu esoSajiem tikliem, darbu apjomos ietilpst arT pievienojuma vietas atrakSana, esoSas
akas remonta darbi, parseguma platnes (péc nepiecieSamibas) un ltikas nomaina.

Kanalizacijas tiklu parbaudes javeic saskana ar valsts standartiem un ievérojot Pasititdja prasibas.
Kanalizacijas tiklus pirms nodoSanas ekspluatacija japarbauda saskana ar LVS EN 1610. Sistémas
hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot gan saspiesta gaisa, gan Skidruma aizpildiSanas metodi péc EN
1610. Javeic izbGvéto kanalizacijas tiklu CCTV inspekcija. Atkariba no caurulvadu diametra un darba
apjoma jaizmanto attieciga CCTV iekarta ar zondi vai atbilstoSu robotu. Péc CCTV inspekcijas veikSanas,
katram posmam jasagatavo detalizéta atskaite ar slipuma diagrammu par caurulvada konstruktivo un
funkcionalo stavokli. Kopa ar CCTV inspekcijas atskaiti pasatitajam tiek iesniegts caurulvada stavokla video
ieraksts MPG 4 vai AVI formata, kas ir ierakstits CD vai DVD diska. Péc pieprasijuma atskaites tiek
iesniegtas art papira formata.

Asfalta ielu seguma atjaunoSana

Projekta laukumu seguma atjaunoSana paredzéta tranSejas platuma. Celu atjaunoSanas parametri noradtti
tipveida raséjuma “Segumu atjaunoSanas veidi”. Japaredz eso$a asfalta grieSana taisnas Iinijas un
izgriezta asfalta utilizacija. letvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustinati no vietas, veicot
blvdarbus, jaieklaj par jaunu savas vietas, ja tie nav bojati. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami,
Darbuznéméjam jasagada tadas paSas struktiiras, krdsas un veida elementi, kas sader ar blakus esoSajiem
un atbilst normativiem. letvju malu, noteku, apmalu un kvadrantu atjaunoSanai janotiek atbilsto$a kvalitate.
BlivéSanu javeic ar tam apstiprinatu tehniku. Ar materialu jastrada tikmér, kamér iegist ne mazak par 96%
(Braucama dala) sausa blivuma no laboratorijas maksimala sausa blivuma. Pirms nako$as kartas
uzklasanas, cela pamats janoslauka mehaniski vai janotira ar kompresétu gaisu, lai notiritu visas brivas
materiala dalas un virsma batu cieSi sablivéta un vienmériga.

Seguma atjaunoSanas rezultatd cela stavoklim jabat tadam paSam vai labdkam, neka sakotnéji.
Bavuzneémeéjam ir japarliecinas, ka nozimétaja rajona visi paraléli izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi
(cela seguma grieSana, seguma atjaunoSana, rakSanas darbi u.t.t.). JanodroSina Suvju salaidumi un
noklasana ar bitumena mastiku.

Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar eso$o asfalta segumu un aku keta ltikam ir jabat piegulodiem un glitiem.
Ldku vakus ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nokluvis. Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas vietas
temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatira ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jaatlauj tikai tad, kad
tas ir atdzisis dz ara gaisa temperatirai. Pabeigta seguma virsmai jabat ar viscaur Iidzenu faktdru.
Asfaltéta virsma nedrikst bat vilnaina. lesédumi ir pielaujami ne vairak ka 10mm uz 3m.

Zalaja seguma atjaunoSana

Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu, ieskaitot materialu, transporté$anu, zales iesé3anu.
Jaizmanto zaliena séklas plaSu un saimniecisko teritoriju apzalumoSanai - bdvobjektiem, nogazem,
celmalam, kas neprasa TpaSu kopSanu un ir pieticigs augSnu zina. Izséjas norma 20-25g/m2: Sarkana
auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadiga airene 30 % , Plavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15
%. Saskana ar raséjumu “Segumu atjaunosanas veidi UKT dalu.

4. Darbu organizacija

Buvdarbi veicami saskana ar pasvaldibas saistoSajiem noteikumiem- Teritorijas izmantoSanas un apbives
noteikumiem.
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Visparigi

Pirms bavdarbiem veikt bivobjekta teritorijas (pievadcelu, laukumu u.c.) stavokla fotofiksaciju, bet péc
blvdarbu pabeigSanas veikt seguma (zaldja, grants) atjaunoSanu tada stavokli, kdda tas bija pirms
buvdarbu uzsdk3anas. Projekta noradita vélama satiksmes organizacijas shéma. Pagaidu celus un
apbraucamo celu marSrutus bivniecibas laika izmantojamai tehnikai iepriekS saskanot ar novada
paSvaldibas parstavi.

Cela zimju uzstadisana

Tiklu izblGve paredzéta arpus bitiskam transporta kustibas teritorija vietam, nepiecieSams nodroSinat
piekluvi atseviskam privatmajam. Transportlidzeklu vaditaju bridinaSanai pirms darbu veikS8anas vietas
savlaicigi ir jauzstada nepiecieSamas zimes atbilstodi MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikosSanu uz celiem” (02.10.2001.g.). TranSeju aizbérSana zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu
montazas.

5. Caurulu transportéSana un uzglabasana

Izpilditdjam ir jaievéro caurulu lzgatavotdja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika caurules
nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzekli vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala. Pirms sakt iekrauSanu
vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt
izbraketi.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu. Caurulvadi jauzglaba saskana ar razotdja rekomendacijam. Péc piegades buviaukuma
japarbauda vai transportéjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba
specialos laukumos.

Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iesp&jams. Masinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstosi nostiprinot tas. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no masinas. Caurulu saini un val&jas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Valéjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamisus , lai
pasargatu no atbalstiSanas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericém. Nav
pielaujama caurulu vilk8ana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt tranSeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem svesSkermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkartba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokli.

6. Darba drosSibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, razo$anas
sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prastbam.

Ipasa uzmaniba pievér§ama sekojosu prasibu izpildei:

- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilsto§am apliecibam. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu blvnieciba.

- Pagaidu baves (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismoSanas tiklu iertkot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabela tranSeja.
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Nosacit bistamas zonas robezu attdluma pa horizontali no iesp&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni.

Vairakdm organizacijam vienlaicigi izpildot darbus generaluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméju organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas dro$ibu un jakontrolé grafika izpilde.

Bavlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§8am zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

Visiem buvniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas [fdzekliem (kapnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.

Bavlaukums ir janozogo, lai nedotu iespé&ju nepiedero8am personam ieklut taja. Nozogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

UgunsdroSibas pasakumi.

SeviSka uzmaniba japievers sekojosam prasibam:

6.3

Objekta javeic ugunsdrosibas instruktaza un jdapmaca objekta stradajosie.
Ugunsgréka dzesanai izmanto ddeni no tuvaka ugunsdzesibas hidranta.
Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus, celamo &ku un
bdvju telpas. So materialu glabasanu veikt specialas novietnés no nedegoSiem materialiem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedro$as mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinasanas iekartam.
MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdro8ibu objekta, péc visu aizsargpasakumu veikSanas

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojoSus un degosus Skidrumus.

Pagaidu elektroparvades Iinijam bavlaukuma jabadt ar izolaciju parklatiem vadiem, kas piestiprinati
pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietas un 3m augstuma virs brauktuvem.

2,5 m augstuma no zemes elektroapgades lnija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronSteiniem ne mazak ka 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes I1dz griti degoSiem un degosiem materialiem nedrikst bt mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

Neizoletas elektroparvades dalas (Sinas, slédZu kontakti, droSinataji, pieslegumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali Sim nollkam rdpnieciski razotas.

Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet seviSki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.

Vides aizsardzibas pasakumi

AtbilstoSi Dabas aizsardzibas parvaldes dabas datu parvaldibas sistema “OZOLS” publicétajai informacijai,
paredzétas darbibas vieta daléji atrodas 1pasi aizsargajamas dabas teritorijas Gaujas Nacionala parka
dabas lieguma zona. Veicot blvdarbus ievérot RVP nosacijumu prasibas.
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Blvniecibas laika buvuznémeéjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attiecibd uz bdvmateridliem, to uzglabaSanu, badvdarbiem, atkritumiem. Jaievéro vides
aizsardzibas pasakumi saskana ar spéka eso$o likumdosanu:

- Likums “Atkritumu apsaimniekoSanas likums” 4.pants otra dala, 15.panta pirmas dalas 2.punkts;
- MK noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku cirSanu arpus meza zemes”;

- Likums ,Par piesarnojumu” 4.pants, 12.panta otra dala, 22.panta otra dala, 34.panta piekta dala;
- Likums ,Par zemes dzilem” 10.pants;

- Vides aizsardzibas likums 3.panta pirmas dalas 3.punkts;

- MK noteikumi Nr.16 ,TrokSnu novértéSanas un parvaldibas kartiba” 2.pielikums.

Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnoSana ar naftas produktiem no tehnikas, bGvmaterialiem un
buvgruziem. Bavuznéméjam janodroSina buvniecibas atkritumu uzskaite atbilstoSi Ministru Kabineta 2014.
gada 15. aprila noteikumu Nr.199 ,Blvnieciba raduSos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” 3.
punkta un 1. pielikuma prasibam; Blvuznéméjam raduSos sadzives un bistamos atkritumus jasavac Tpasi
tam paredzétas vietas un apsaimniekoSana javeic atbilstoSi Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 16. panta
pirmas dalas 1. un 2. punktiem un 17. panta pirmas dalas 1. — 4. punktiem, atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas.

Bdvdarbi veicami, nenodarot kaitéjumu apkartéjai videi, un péc bdvdarbu pabeigSanas jasakarto
bavlaukums, jaattira no blvgruziem un pagaidu konstrukcijam un jaatjauno zal3ji. levérot regionalas vides
parvaldes noteiktas prasibas.

7. Darba aizsardzibas sistémas organizacija bavlaukuma.

Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot blvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot buvdarbus”. DA plans ietver DA pasdkumus bivdarbu izpildes laika. Pirms darbu
uzsakSanas janodroSina instruktaza darba aizsardziba.

7.1. Darba droSibas prasibas biivdarbu veik$anas laika.
7.1.1. Gajéju kustibas nodrosinasana

Ja nepiecieSams gajéju drosSas parvietoSanas nodroSinaSanai bldvdarbu laika, pari izraktajam tranSejam
iertkot koka gajé&ju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu
bistamu zonu robezas to darbibas laika.

7.1.2. EsoS$o pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakS8anas darbu ierobezojumi pazemes inzenierkomunikaciju veida saskana ar &1
Darba aizsardzibas planu, veicama 3o inzenierkomunikaciju atrakS8ana ar lapstam, neizmantojot asus
triecienus. Orient&joSais Skérsojamo komunikaciju iebaves dzilums:

e Udensvads 2,0-2.5m;

e elektrokabeli— 0.7 - 1.00 m;
Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj droSu
turpméako transeju rak8anas darbu mehanizétu veik3anu, attieciga tranSejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam. Tpasu uzmanibu pievérst esosajam caurtekam un to saglabasanai.

8. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Kravas celtna vaditajam jabdt I1dzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabdt registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievéro MK noteikumu
Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu
EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rak8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojoSas prasibas:

1. minimalais kravas celtna uzstadiSanas attdlums no nenostiprinatu tranSeju malam - ne mazak
par 3,00 m,
2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadtt tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
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pieakét un atakét kravas - tikai apmacitam stropétajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas ieri¢u stavoklis, datus ierakstot
mainas Zurnala.

4, celot kravu, celSanas trosém jabat vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zond nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa
sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakésanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam
jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu piedkéSanas

pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
. celot vai nolaizot kravu Skérslu tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilvéki.
10. stropétajs var atrasties lidzas kravai tas celS8anas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne

augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.
11. ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai $im nolikam paredzétas un iepriek$
sagatavotas vietas.
12. darba partraukuma laika krava nedrikst atrasties pacelta stavokili.
13. Stradajot ar celtniem aizliegts:
- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo
darbu,

- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklr,

- celt un parvietot kravu, uz kuras atrodas cilveki,

- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,

izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5
m arpus tas.
17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzt tikai

virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs
autotransporta vaditaja kabines.
18. Rak3anas darbu laikd ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas
nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas tranSejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas dro$ibas zimju
lietoSana” (03.09.2002.g.), noradttie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem
un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

9. Prasibas, stradajot transejas

1. Lai izvairitos no tranSeju malu nogruvuma un tran3eja stradajoSo apbérSanas, bavdarbu gaita
pielietojamos bavmaterialus ( caurulu krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no
transSejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 1,5 m vai birstoSas gruntis seklak), javeic tranSeju sienu
nostiprindSana pret nobrukumiem vai transeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tran3ejas veikt vienatngé, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus



. Sadzives notekidenu tiklu parbive objekta "Murjanu inZeniertehniskie tikli",
Ek ﬂfﬁ! sia Murjani, Séjas novads

transejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét transSeja esoSajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas [ldzekliem un aptiecinai,

6. Ja tran3eja sakrajusas bivmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tran3ejas
izvédinasanas.

DOP dalas vaditaja Tatjana Loginova



