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 RASĒJUMU SARAKSTS

N.P.K. LAPAS NOSAUKUMS MARKA

DOP-1

DOP-2

Vispārīgie rādītāji

DOP-4
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Esošo inženiertīklu aizsardzība
DOP-3

Projektēto  tīklu izvietojuma shēma ar būvtehnikas

kustības virzieniem. Darbu veikšanas varianti

DOP-5

Tranšejas atbalsta sienu uzstādīšana.  Cauruļu uzglabāšanas shēma.

Rekomendētais minimālais ceļa zīmju komplekts

Apzīmējumi

Pašizgāzējs

Ekskavators

Būvniecības mehānismu kustības virziens

/

Būvniecības robeža (braucamā daļā   

jāuzstāda  pārvietojams celtniecības žogs)

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Vispārīgie rādītāji

PIEZĪMES:

1. Celtniecības bāzes izvietojums  un pagaidu materiālu izvietošanas vieta saskaņojama ar Pašvaldību un

Pasūtītāju. Atsevišķu elementu izvietojums  piemēram labierīcības, montējamo materiālu nokraušanas vietas

jāprecizē   būvniecības stadijā.  Būvuzņēmējam pašam jāiepazīstas ar situāciju dabā un jāizvērtē un jāsaskaņo

minētās novietnes. Caurules ieguldīšanu jāveic tikai sausā būvgrāvī. Smagā auto transporta kustības virzieni

pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pašvaldību.

2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pa posmiem atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā

     esošos inženiertīklus.

3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu  aizsargkonstrukcijas pārvietošanu  uz

nākamo posmu.

4. Grafisko materiālu ar inženiertīklu izvietojumu skatīt ģenplānos un garenprofilos, komunikāciju aizsardzības

metodes lapā UKT daļas tipveida rasējumā.

5. Pēc darbu pabeigšanas nodrošināt seguma atjaunošanu saskaņā ar tipveida rasējumu UKT daļā

6. Ceļa zīmju  uzstādīšana saskaņā ar saskaņoto satiksmes organizācijas shēmu

7.Tranšeju un būvbedru rakšana, ietver grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī

grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un

utilizācija (atbērtni nodrošina Būvuzņēmējs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam

izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus,

granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >98% pēc proktora braucamājā daļā).

8. Specifiskas piezīmes skatīt atbilstošajos plānos.

 Plāns ar labiekārtošanas darbu robežām

1.Brīdinājuma zīmes

Uz ceļa strādā 

2.Ceļa apzīmējumi

Braukt aizliegts
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